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ABSTRAK 
Dalam suatu proyek konstruksi, seringkali mengalami kinerja yang buruk 
yang menyebabkan keterlambatan waktu, rendahnya kualitas, dan pembengkakan 
biaya. Ketiga hal ini merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Sehingga 
perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap resiko-resiko yang sering terjadi 
dalam proyek sejenis.  
Keterlambatan pada proyek dapat ditimbulkan dari penyedia jasa, 
pengguna jasa maupun pihak lain yang berdampak penambahan waktu dan biaya 
diluar rencana. keterlambatan pelaksanaan proyek dapat memberikan pengaruh 
yang cukup besar terhadap biaya. Tambahan biaya yang harus disediakan oleh 
penyedia jasa secara langsung maupun tidak langsung merupakan suatu keharusan 
untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek demi nama baik sebuah 
perusahaan.  
Dengan menggunakan metode CPM dapat diketahui jalur kritis yang 
menyebabkan keterlambatan. Dari hasil analisa Chi-square menunjukan bahwa 
tidak ada perbedaan persepsi para responden mengenai faktor-faktor penyebab 
keterlambatan yang berarti bahwa ke enam faktor tersebut merupakan faktor 
penyebab keterlambatan. Selanjutnya, hasil dari Analisa hirarki proses 
menunjukan bahwa peringkat pertama diperoleh faktor X3 (Peralatan terbatas), 
X1 (Gambar desain berubah) di peringkat ke dua, dan X2 (Pengadaan material 
terhambat) di peringkat ke tiga. 
 
Kata Kunci : Analisa keterlambatan, Chi-Square, AHP 
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ABSTRACT 
In a construction project, poor performance mostly caused the delay time, poor 
quality, and cost overruns. These three things are a whole interrelated. So that 
needs to be done in-depth evaluation of the risks that often happens in similar 
projects. 
Project delay can be caused by service providers, service users and other parties 
that have an impact beyond the additional time and cost plans. Project delay 
caused a considerable influence on the costs. Additional costs that must be 
provided by the service provider directly or indirectly is a must to pursue project 
delay reputation of the company. 
By using the CPM method can be known the critical path that led to the delay. 
From the results of Chi-square analysis showed that there was no difference in the 
perceptions of respondents about the factors that cause delays, which means that 
the six factors are a factor contributing to the delay. Furthermore, the results of 
AHP showed that factor X3 is the most influential factor caused delay (limited 
equipment), X1 (Fig design changes) in the second place, and X2 (Procurement 
hampered material) third place. 
Keywords: Fabrication Delay Analysis, Chi-Square, AHP 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
.0Dalam mengerjakan suatu proyek konstruksi, seringkali proyek tersebut 
mengalami kinerja yang kurang baik yang berakibat pada keterlambatan, 
rendahnya kualitas, dan pembengkakan biaya. Ketiga hal ini adalah suatu 
kesatuan yang saling berkaitan. Ketika terjadi keterlambatan proyek maupun 
rendahnya kualitas pasti berakibat pada pembengkakan biaya yang dapat 
menambah pengeluaran tak diduga oleh perusahaan dan tentunya akan 
menyebabkan kerugian besar bagi pihak-pihak yang terkait dalam proyek 
konstruksi tersebut. Sehingga perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap 
keterlambatan yang sering terjadi pada proyek sejenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Topside HCML tahun 2015 
 
Keterlambatan proyek tersebut dapat ditimbulkan oleh penyedia jasa, 
pengguna jasa, maupun pihak lain yang terkait dalam proyek. Hal ini dapat 
mengakibatkan penambahan waktu dan biaya diluar kontrak. Jika keterlambatan 
diakibatkan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa tersebut akan dikenakan 
denda sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Namun jika keterlambatan tersebut 
disebabkan oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa akan mengalami kerugian 
waktu karena kontruksi yang sedang dibangun tidak dapat selesai tepat waktu 
sehingga penghasilan dari kontruksi tersebut tidak bisa didapatkan. 
Menurut Praboyo (1999), keterlambatan dalam setiap proyek tentunya 
selalu berakibat pada kerugian yang dialami semua pihak. Karena dampak dari 
keterlambatan tersebut harus ditanggung oleh semua pihak yang terkait dalam 
kontrak. Hal ini adalah tentang apa yang menjadi penyebab keterlambatan, 
tuntutan waktu penyelesaian, dan pembengkakan biaya. 
Jadi, keterlambatan pada pelaksanaan suatu proyek dapat memberikan 
pengaruh besar terhadap biaya. Pembengkakan biaya akibat dari keterlambatan 
proyek harus disiapkan oleh penyedia jasa secara langsung maupun secara tidak 
langsung agar keterlambatan tersebut dapat dicegah sehingga jadwal dapat dikejar 
dan proyek selesai tepat waktu untuk menjaga nama baik sebuah perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Cellar Deck Secondary Steel Framing Plan  
 
Pada penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai faktor-faktor 
penyebab keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan proyek kontruksi topside 
platform yang mencakup tingkat kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat 
mengakibatkan keterlambatan proyek. Analisa terhadap faktor-faktor penyebab 
keterlambatan ini penting dilakukan agar kedepannya pihak-pihak yang terkait 
dalam jasa konstruksi dapat mengantisipasi dengan mengambil langkah dan 
menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan keterlambatan yang 
sering terjadi ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.3 Main Deck Secondary Steel Framing Plan 
 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil topik tentang penyebab 
keterlambatan pada proyek konstruksi topside platform. Proyek ini adalah sebuah 
platform yang dipesan oleh Husky Oil dan CNOOC yang telah direncanakan akan 
beroperasi di selatan Pulau Madura. Proyek pembangunan topside telah 
direncanakan akan berjalan selama 1 tahun, namun terjadi keterlambatan selama 2 
bulan dalam pengerjaannya.  
 
Tabel 1.1 Spesifikasi Topside 
Deck Panjang Lebar 
Main Deck 23,2m 12,1 
Mezanine Deck 20,6m 13,6 
Secondary Deck 27,6 12,5 
 
 
 
 
 
Platform ini memiliki topside dengan tinggi 11 meter dan terdiri dari 3 deck yaitu 
Main Deck, Secondary Deck, dan Mezzanine Deck. Dimana pada setiap decknya 
memiliki panjang 23m dan lebar 12m. Rencananya platform ini dibangun tanpa 
living quarter karena nantinya platform ini akan berdiri bersama dengan platform 
lainnya membentuk blok. Berikut peralatan yang tersedia pada topside ini: 
1. Booster Compressor, Production Cooler 
2. N2 Package, Tanks & Vessel 
3. Instrument Air Package dan Instrumention: PCS, ESD, ICSS, F&G 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah: 
1. Faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam proyek 
pembangunan topside platform. 
2. Bagaimana persepsi responden terhadap faktor keterlambatan proyek 
pembangunan topside platform. 
3. Bagaimana peringkat (ranking) faktor-faktor penyebab keterlambatan 
proyek pembangunan topside platform. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
  Tujuan yang akan dicari dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan. 
2. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap faktor penyebab 
keterlambatan proyek topside platform. 
3. Untuk mengetahui peringkat (ranking) faktor-faktor penyebab 
keterlambatan proyek topside platform. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang akan didapatkan dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Mengetahui penyebab keterlambatan proyek. 
2. Mengetahui peringkat penyebab keterlambataan yang sering terjadi. 
3. Mengetahui cara pencegahan keterlambatan pada proyek selanjutnya. 
4. Sebagai bahan evaluasi agar tidak terjadi keterlambatan pada proyek 
selanjutnya. 
1.5 Batasan Masalah 
Dalam mempermudah pengerjaan tugas akhir ini,perlu ditentukan fokus 
masalah yang akan dibatasi dalam tugas akhir adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan dari sisi kontraktor. 
2. Objek penelitian adalah bagian topside dari sebuah platform yang telah 
dikerjakan oleh PT. XYZ . 
3. Fokus penelitian ini adalah analisa keterlambatan pada pembangunan 
proyek ini meliputi penyebab, dampak, dan peringkat kejadian. 
4. Data-data yang digunakan didapatkan dari dokumen proyek, survey 
lapangan, dan wawancara dengan karyawan yang terlibat dalam proyek 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
DASAR TEORI 
2.1  Gambaran umum proyek 
Menurut Soegiono (2014), dalam suatu proyek, pembangunan suatu 
topside platform tidak terlepas dari pembangunan jacket  yang berfungsi sebagai 
penopang atau pondasi dari topside tersebut ketika beroperasi nantinya. Jacket 
tersebut adalah struktur baja yang terbuat dari pipa besi (pile) yang tersusun 
sedemikian rupa untuk dapat menopan topside nantinya. Konstruksi jacket 
tersebut berdiri dari dasar laut hingga permukaan laut agar topside yang berada di 
atasnya dapat berfungsi normal. Selain itu jacket juga berfungsi sebagai tempat 
bersandarnya beberapa perlatan penunjang operasi platform seperti riser, 
caissons, boat landing, dan lain-lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Fabrikasi Jacket PT. XYZ 
 
Jacket merupakan konstruksi  welded tubular joint yang menjadi pondasi 
dari sebuah platform. Dimana fungsi dari jacket tersebut adalah sebagai bagian 
utama dari struktur penopang topside. Konstruksi jacket tersebut dipancang 
(pondasi) dari dasar laut menggunakan tiang pancang yang terbuat dari pipa baja 
hingga menembus seabed hingga kedalaman yang diperlukan sebagai pondasi. 
Pile ini menerima beban yang cukup besar, mulai dari self weight, load weight, 
vertical load, side load, momen punter hingga beban lingkungan yang 
ditimbulkan oleh, arus, angin, gelombang, dan gempa bumi. (Soegiono, 2004)  
Sedangkan topside dalam lingkup platform adalah bagian atas dari 
anjungan lepas pantai. Dimana bagian topside ini berfungsi sebagai tempat 
berlangsungnya segala aktivitas engineering, monitoring, dan maintenance. 
Konstruksi ini terdiri dari main deck, secondary deck, dan mezzanine deck sebagai 
deck tambahan jika diperlukan dan berdiri diatas jacket yang bertugas sebagai 
pondasi dari platform tersebut. (Rahardiana, 2009) 
 
2.2 Pembangunan topside 
Secara garis besar, pembangunan topside pada anjungan lepas pantai 
hampir sama dengan pembangunan topside pada kapal. Dimana keduanya 
mengalami proses pembuatan desain, pemotongan dan penyambungan material, 
hingga pengecatan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 FlowChart Fabrikasi Topside Platform PT. XYZ 
Untuk lebih jelasnya proses pembangunan topside akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
1. Detailed Design 
Pada tahapan awal, kontaktor mendapatkan blueprint dari platform yang 
akan dibangun. Namun kontraktor akan melakukan desain ulang secara lebih 
mendetail pada beberapa bagian. Hal ini bertujuan untuk membagi dan 
menjadwalkan bagian-bagian yang perlu dikerjakan lebih dahulu, diserahkan 
kepada sub-kontraktor, dipesan pada vendor, maupun membeli dari tempat 
lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Struktur Jacket yang di kerjakan PT. XYZ 
Hal ini tentunya bertujuan agar pekerjaan yang ditanggung oleh kontraktor 
lebih ringan, karena sudah ada penjadwalan dan pembagian pekerjaan yang 
telah disusun di awal perencanaan proyek. Pembagian pekerjaan ini meliputi 
pembutan gambar-gambar detail konstruksi, pembuatan gambar-gambar kerja 
untuk pembangunan di bengkel, dan perencanaan kebutuhan material yang 
akan digunakan. 
2. Pemeriksaan Material 
Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan material yang dilakukan 
oleh QC (Quality Control) department. Pemeriksaan ini dilakukan secara 
visual meliputi pengecekan plat number dan mill certificate agar sesuai 
dengan spesifikasinya. Hal ini penting dilakukan agar saat perakitan material 
saat konstruksi semua material tepat pada tempatnya dan tidak terjadi 
kesalahan pemasangan material. 
 
 
3. Pre-Fabrikasi 
Sebelum melakukan fabrikasi, sebelumnya perlu dilakukan Pre-Fabrikasi, 
yaitu adalah pengerjaan sand blasting atau shot blasting dan mist coating 
terhadap material yang akan digunakan. Sand blasting atau shot blasting 
sendiri adalah proses pembersihan permukaan material dari karat maupun 
kotoran yang menempel pada permukaan, hal ini bertujuan agar saat coating 
material terbebas dari karat akibat kotoran yang masih menempel saat proses 
coating. Sedangkan mist coating adalah pemberian lapisan tipis pada material  
yang sudah di sand blasting atau shot blasting untuk mencegah material dari 
karat. 
4. Fabrikasi  
Setelah Pre-Fabrikasi selesai dilakukan maka langkah selanjutnya akan 
dilakukan proses Fabrikasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Fit up and Assembly yaitu perakitan bagian-bagian konstruksi menjadi 
suatu bentuk konstruksi yang lebih lengkap. Perakitan ini dilakukan 
dengan proses pengelasan untuk mempermudah proses perbaikan jika 
nantinya masih ada kesalahan. Setelah perakitan selesai dan benar 
dilakukan maka selanjutnya konstruksi akan di cek oleh QC. 
 
 
Gambar 2.4 Pengecekan material oleh QC 
 
b. Weld Out adalah proses pengelasan yang dilakukan secara menyeluruh 
terhadap suatu konstruksi yang sudah di-Assembly oleh QC. Setelah 
pengelasan selesai, hasil pengelasan di tes dengan metode NDT (Non 
Destructive Test). Dari NDT kita akan mengetahui jika ada cacat dalam 
pengelasan, dan jika masih ada cacat maka akan dilakukan perbaikan 
ulang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Struktur Topside saat Fabrikasi 
 
c. Sweep blast adalah pembersian permukaan pada konstruksi yang akan 
dicat, hal ini bertujuan untuk menghilangkan mist coat dan membersihkan 
permukaan material. Setelah itu maka material siap di cat sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditentukan. 
5. Ereksi 
Setelah semua bagian konstruksi selesai dibangun, maka selanjutnya 
adalah proses ereksi. Ereksi adalah proses penyambungan seksi-seksi yang 
telah dirakit sebelumnya. Seksi-seksi tersebut disambung hingga proses 
fabrikasi selesai dilaksanakan. 
6. Clean Up Prior To Painting dan Spot Blast 
Setelah bentuk fisik topside selesai dibangun, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan pembersihan pada seluruh sisi konstruksi agar hasil 
pengecatan sempura dan tidak ada cacat. Pada langkah ini juga akan dilakukan 
spot blast yaitu pembersihan permukaan konstruksi tertentu yang menjadi 
kotor akibat proses pengelasan saat proses ereksi. Setelah semua selesai 
dilakukan maka hasilnya akan diperiksa secara visual oleh QC department. 
7. Outfitting 
Setelah proses pengecatan dan pengecekan oleh QC selesai dilakukan, 
maka langkah selanjutnya adalah pemasangan alat-alat perlengkapan dan 
penunjang saat topside beroperasi nantinya. Peralatan tersebut meliputi 
instalasi perpipaan, instalasi sistem kelistrikan, instalasi peralatan 
perlengkapan safety, dan perlengkapan lainnya. Pada saat pemasangaan 
system perpipaan, sistem listrik, maupun peralatan safety terkadang rencana 
tidak sesuai dengan kejadian di lapangan, maka perlu diakali agar peralatan 
dapat terpasang dan berjalan sesuai dengan fungsinya. 
8. Loadout 
Setelah fabrikasi dan pengecekan peralatan selesai, maka langkah 
selanjutnya adalah proses loadout. Proses ini adalah proses pemindahan 
topside dari yard menuju barge. Proses ini dapat dilakukan dengan 3 metode 
tergantung pada berat struktur dan kesediaan peralatan fasilitas pendukung 
yang dimiliki oleh kontraktor. Metode metode tersebut adalah: 
a. Loadout by skidding 
Struktur yang akan dipindah ke atas barge sebelumnya akan dipindahkan 
ke atas skid shoes yang berdiri diatas skid way. Pada saat proses loadout 
struktur tersebut diikat dengan taling baja (sling) dan ditarik ke atas barge 
dengan menggunakan winch. 
b. Loadout by trailer/dolly 
Prinsipnya hampir sama dengan skidding namun penumpu topside bukan 
skid shoes melainkan adalah SPMT (Self Propelled Modular 
Transporter/Trailer) 
c. Loadout by crane lifting 
Struktur yang akan dipindahkan diangkan menggunakan crane langsung 
dari  yard menuju barge. Metode ini dapat digunakan jika berat struktur 
ringan dan tidak memakan tempat yang cukup besar. 
 
2.3 Proyek dan Manajemen Proyek 
Seluruh proyek yang ada tidak terlepas dari triple constraint (tiga kendala) 
yaitu yang terdiri dari ruang lingkup, waktu, dan biaya. Triple constrain bersifat 
mengikat, dalam artian jika ingin meningkatkan kualitas mutu, maka akan 
berakibat pada kenaikan biaya. Namun jika ingin menekan biaya, maka harus 
berakibat pada menurunnya mutu dan terlambatnya jadwal. 
Manajemen proyek bertujuan untuk membagi proyek yang meliputi 
pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari pihak-pihak yang terkait 
pada proyek tersebut. sehingga tidak akan ada overlapping yaitu adalah tugas 
maupun tanggung jawab yang dilakukan bersamaan. 
 
2.3.1 Proses Manajemen 
Menurut A.D Austen dan R.H Neale (1984), proses manajemen adalah 
suatu proses untuk memaksimalkan potensi dari sumber daya yang ada untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bergantung pada komunikasi yang 
jelas antar setiap elemen yang bersangkutan agar mampu  untuk memberikan 
pemikiran, gagasan, informasi serta instruksi dengan cepat tapi tetap efektif. 
Seorang pemimpin yang baik tentunya mampu memiliki kemampuan tersebut agar 
orang orang yang memiliki kelebihan dan keterbatasan dapat saling 
berkomunikasi tanpa adanya kesenjangan diantara mereka. Proses manajemen 
dalam satu kesatuan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Goal Setting adalah tahapan awal yang menjadi dasar dari proses 
manajemen. Dimana proses ini diawali dengan menentukan tujuan dari 
misi yang akan dicapai. Setelah tujuan ditentukan maka dapat disimpulkan 
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai. 
2. Planning adalah proses pemilihan informasi dan penggambaran dari 
keseluruhan proses yang akan dilakukan. Dimana hal ini dilakukan untuk 
memprediksi kegiatan-kegiatan yang mungkin akan timbul tan cara 
mengantisipasinya. Planning juga merupakan proses menentukan 
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan hingga tujuan dicapai. 
3. Staffing adalah proses manajemen yang terdiri dari rekruitmen, 
penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu 
organisasi. Secara garis besar, staffing adalah proses menempatkan sumber 
daya sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan kebutuhan kita 
pada tempat dan waktu yang tepat. 
4. Directing adalah proses memaksimalkan potensi dari sumber daya yang 
telah dimiliki suatu organisasi agar dapat bergerak dalam kesatuan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tahapan ini 
timbul interaksi antara pekerja sehingga timbul motivasi yang tentunya 
membantu dalam proses manajemen, sehingga tujuan dapat dicapai dengan 
mudah. 
5. Supervising adalah interaksi langsung antara individu dalam suatu 
organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga 
sangat membantu organisasi dalam mencapai tujuan, karena dengan 
adanya pendekatan personal maka organisasi tersebut lebih dekat sehingga 
mempermudah jalannya proses manajemen. 
6. Controlling adalah aturan atau panduan untuk melaksanakan suatu 
aktivitas yang bertujuan untuk membantu setiap elemen dalam organisasi 
tetap pada jalurnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
2.3.2 Keterikatan biaya, waktu, dan kualitas 
Menurut Istiwan Dipohusodo (1996), ketentuan mengenai biaya, waktu, 
dan kualitas tidak dapat dipisahkan dan telah ditetapan dalam kontrak sebelum 
pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadi jika dalam proses konstruksi terjadi 
penyelewengan kualitas maka di akhir kontrak akan timbul resiko yang harus 
dipertanggungjawabkan oleh owner maupun pemesan. Cara memperbaiki 
kesalahan dalam konstruksi adalah pembangunan ulang konstruksi tersebut yang 
tentunya akan bertambahnya biaya dan waktu dalam pengerjaannya. Selain itu, 
akibat dari molornya pekerjaan maka akan timbul pembengkakan biaya yang 
harus ditanggung oleh kontraktur. Skema uraian dapat dilihat dalam bentuk bagan 
pada gambar  2.1 berikut : 
 Gambar 2.6 Skema pembiayaan, waktu, dan kualitas 
 
2.3.3 Jaringan kerja (Network Planning) 
Menurut nurhayati (2009), jaringan kerja adalah suatu cara untuk 
menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Hal 
ini bertujuan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari 
suatu proyek. Jaringan kerja dapat digambarkan pada beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Kegiatan-kegiatan proyek yang harus dilaksanakan. 
2. Ketergantungan antara kegiatan. 
3. Urutan kegiatan yang logis. 
4. Waktu kegiatan dengan melalui kegiatan kritis. 
 
Dalam aplikasinya jaringan kerja memiliki beberapa manfaat yang 
dirangkum sebagai berikut: 
a. Sebagai dasar dalam perhitungan durasi penyelesaian suatu proyek 
b. Sebagai dasar dalam penjadwalan tenaga kerja dan peralatan 
c. Sebagai alat komunikasi seluruh elemen 
d. Sebagai perhitungan waktu jika timbul penundaan proyek 
e. Sebagai dasar dalam penggambaran cash flow suatu proyek 
f. Sebagai alat untuk mengidentifikasi jalur kritis sehingga dapat dilakukan 
antisipasi agar tidak timbul keterlambatan dalam penyelesaian proyek 
2.3.4 WBS (Work Breakdown Structure) 
WBS adalah suatu daftar pekerjaan yang berjalan berurutan dari atas 
kebawah dan menerangkan komponen yang harus dibangun. WBS sangat penting 
dalam suatu proyek karena dalam menentukan network planning perlu diketahui 
seluruh daftar pekerjaan yang akan dikerjakan secara berurutan. 
Dalam suatu pengerjaan proyek, WBS diperlukan sebagai acuan dalam 
mengerjakan seluruh bagian dalam pengerjaan proyek. Berikut adalah manfaat 
penggunaan WBS dan penjelasannya dalam proyek: 
1. Mengurangi kompleksitas 
2. Fasilitas penjadwalan dan pengendalian 
3. Estimasi Biaya (Cost Estimation) 
4. Perencanaan manajemen Risiko 
 
Gambar 2.7 contoh WBS (Work Breakdown Structure) 
 
2.3.5 CPM (Critical Path Method) 
 Critical Path Method adalah teknik menganalisa jaringan aktivitas dalam 
menjalani proyek untuk memprediksi durasi total. CPM terdiri dari deretan 
aktivitas yang disusun berurutan untuk menentukan waktu tercepat yang mungkin 
dicapai dalam penyelesaian proyek. Dalam mengerjakan CPM, jalur kritis perlu 
diperhatikan dalam beberapa poin sebagai berikut: 
 Jika terjadi keterlambatan pada jalur kritis maka akan berakibat pada 
keseluruhan penyelesaian kegiatan proyek. 
 Penyelesaian proyek secara keseluruhan dapat dipercepat dengan 
melakukan percepatan pada kegiatan-kegiatan yang berada pada jalur 
kritis. 
 
2.4 Keterlambatan Proyek 
Dalam suatu proyek, telah ditetapkan jadwal yang harus ditepati. Dalam 
arti, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu yang  telah ditetapkan. Namun 
akibat kendala yang dialami, hal tersebut tidak dapat terpenuhi dan pekerjaan 
tersebut mengalami keterlambatan. Akibatnya, seluruh jadwal yang telah 
ditetapkan semula akan kacau karena berakibat pada masalah keuangan 
perusahaan. Keterlambatan ini akan memperpanjang durasi proyek maupun 
meningkatnya biaya konstruksi bahkan dapat mempengaruhi keduanya. Adapun 
dampak yang diterima oleh owner maupun klien adalah hilangnya sumberdaya 
untuk ditempatkan pada proyek lain dan meningkatnya biaya langsung berakibat 
pada meningkatnya gaji karyawan, sewa peralatan, dan hal-hal lain yang 
mengurangi keuntungan (Levis dan Atherley, 1996) 
Menurut Frederika (2010), keterlambatan  dalam suatu proyek dapat 
mengakibatkan bertambahnya biaya dan waktu pelaksanaan proyek tersebut. hal 
ini sering disebabkan oleh perubahan desain, pengaruh cuaca, kurangnya tenaga 
kerja, material atau peralatan, dan akses lokasi yang sulit. Keterlambatan tersebut 
juga sering disebabkan oleh pemilik proyek, yang dikarenakan kesalahan dalam 
proses perencanaan, pemilihan spesifikasi dan pengaruh dari hal hal yang diluar 
dugaan. 
Sedangkan menurut Proboyo (1999), keterlambatan dalam pelaksanaan 
suatu proyek pada umumnya selalu mengakibatkan kerugian besar bagi owner 
maupun kontraktor. Hal ini dikarenakan dampaknya adalah konflik yang timbul di 
akhir penyelesaian proyek tentang perdebatan, apa dan siapa yang mengakibatkan 
keterlambatan proyek dan tentunya tuntutan ganti rugi akibat waktu dan biaya 
yang bertambah dari awal perencanaan. 
Jadi bagi seluruh pihak yang bersangkutan, keterlambatan proyek sering 
menjadi sumber perselisihan karena seluruh pihak akan mengalami kerugian yang 
sama besarnya. Hal ini dapat dilihat dari segi pemilik, keterlambatan proyek 
tentunya akan membawa kerugian karena pemilik akan mengalami pengurangan 
pemasukan karena penundaan pengoperasian fasilitas yang telah dipesan. 
Sedangkan bagi kontraktor, kerugian timbul karena denda penalti akibat 
keterlambatan yang terjadi berdasarkan kontrak yang telah ditanda tangani kedua 
pihak. 
 
2.4.1 Penyebab Keterlambatan Proyek 
Menurut Levis dan Atherley (1996), untuk mempermudah analisa dalam 
menentukan penyebab-penyebab keterlambatan maka dibagi menjadi 3 bagian 
yaitu: 
1. Excusable non compensable delays adalah penyebab keterlambatan yang 
sering terjadi dan tentunya mempengaruhi waktu pelaksanaan proyek. Hal-
hal yang termasuk dalam keterlambatan tipe ini adalah: 
a. Act of god adalah segala kejadian yang tidak dapat dicegah dan 
diprediksi, hal ini adalah kejadian pada alam dapat menimbulkan 
keterlambatan antara lain gempa bumi, banjir, kebakaran, badai, 
letusan gunung, dan tsunami. 
b. Force majeure adakah segaka penyebab dari Act of god dan faktor-
faktor yang diakibatkan oleh manusia. Contoh kecilnya adalah perang, 
demonstrasi, dan mogok kerja. 
c. Cuaca menjadi tidak bersahabat dan melebihi kondisi normal, hal ini 
masuk kedalam faktor penyebab keterlambatan yang tidak dapat 
dihindari. 
2. Excusable Compensable Delays, keterlambatan ini disebabkan oleh faktor 
pelaksana itu sendiri yaitu adalah owner, klien, dan konstraktor yang dapat 
mengajukan klaim atas perpanjangan waktu. Penyebab keterlambatan 
tersebut adalah: 
a. Terlambatnya pendetailan pekerjaan 
b. Terlambatnya penyerahan lokasi proyek 
c. Terlambatnya pembayaran kepada kontraktor 
d. Kesalahan pada gambar dan spesifikasi 
e. Terlambatnya persetujuan atas gambar dan spesifikasi 
3. Non-excusable delays, keterlambatan ini sepenuhnya merupakan tanggung 
jawab dari kontraktor, karena beberapa faktor kontraktor memperpanjang 
durasi pengerjaan proyek sehingga melewati batas penyelesaian proyek 
yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini merupakan kesalahan murni 
oleh kontraktor, karena sebenarnya keterlambatan ini sudah diprediksi dan 
dapat dihindari namun akibat beberapa faktor hal ini tidak dapat dihindari. 
Hal-hal yang termasuk dalam faktor keterlambatan ini adalah 
a. Kesalahan dalam mengkoordinasikan pekerjaan, bahan, dan peralatan 
b. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan proyek 
c. Keterlambatan dalam penempatan personil 
d. Keterlambatan dalam penyerahan gambar 
 
2.4.2 Dampak keterlambatan proyek 
Menurut Lewis dan Atherley (1996), keterlambatan sepenuhnya 
berdampak pada perencanaan awal yang tenntunya akan berujung pada masalaha 
keuangan. Hal ini dapat dilihat dari segi pemilik, keterlambatan proyek tentunya 
akan membawa kerugian karena pemilik akan mengalami pengurangan 
pemasukan karena penundaan pengoperasian fasilitas yang telah dipesan. 
Sedangkan bagi kontraktor, kerugian timbul karena denda penalty akibat 
keterlambatan yang terjadi berdasarkan kontrak yang telah ditanda tangani kedua 
pihak. 
Obrein JJ (1976), juga menyimpulkan bahwa dampak keterlambatan dapat 
menimbulkan kerugian antara lain: 
1. Bagi pemilik, keterlambatan dapat mengurangi keuntungan yang 
seharusnya sudah didapatkan jika fasilitas yang dipesan sudah beroperasi 
tepat pada waktunya. Hal ini tentunya mengakibatkan tertundanya 
pemasukan yang sudah direncanakan. 
2. Bagi kontraktor,  keterlambatan penyelesaian proyek berarti naiknya 
overhead karena bertambah lamanya penyelesaian konstruksi 
menyebabkan kenaikan harga akibat inflasi dan gaji karyawan. 
Keterlambatan ini juga dapat berakibat pada proyek selanjutnya karena 
tertundanya pelaksanaan mengakibatkan proyek selanjutnya akan 
mengalami keterlambatan juga jika tidak diantisipasi. 
3. Bagi konsultan, keterlambatan akan berakibat pada kerugian waktu. Hal 
ini terjadi karena konsultan yang bersangkutan akan terhambat untuk 
menjalankan proyek lainnya. 
 
2.4.3 Mengatasi Keterlambatan 
Menurut Istimawan Dipohusodo (1996), selam proses konstruksi 
seringkali timbul masalah pengiriman maupun pemesanan material. Hal ini 
diakibatkan oleh jarak, durasi pengiriman, bahkan kelangkaan material yang 
dicari. Dalam hal ini, cara penanganannya sangat bervariasi tergantung pada 
kondisi proyek yang tengah berlangsung. Mulai dari penanganan langsung dari 
staff khusus dalam organisasi, sampai bentuk pembagian tanggung jawab untuk 
kontraktor dan sub-kontraktor, sehingga penawaran material suatu proyek dapat 
berasal dari sub-kontraktor, pemasok, agen, importer, maupun produsen industri 
(vendor) dan hal tersebut mengacu pada dokumen perencanaan dan spesifikasi 
teknis yang telah ditetapkan. Cara lain dalam mengendalikan keterlambatan 
adalah: 
1. Mengerahkan sumber daya tambahan. 
2. Melepaskan beberapa pekerjaan yang dapat ditunda agar pekerjaan 
utama dapat kembali ke rencana awal. 
3. Melakukan revisi jadwal, untuk dipakai sebagai dasar penilaian 
kemajuan pekerjaan saat proyek berikutnya. 
Sedangkan menurut Agus Ahyari (1987), untuk mengatasi keterlambatan 
yang terjadi maka diperlukan pemasok cadangan. Dalam hal ini pemasok 
cadangan adalah vendor yang diprioritaskan untuk menjadi lapis kedua dalam 
pemesanan material. Untuk menentukan daftar pemasok utama dan pemasok 
cadangan dalam suatu proyek perlu dilakukan evaluasi berkala. Tujuannya adalah 
untuk menjaga kulatias dari vendor, sehingga pada proyek berikutnya tidak terjadi 
keterlambatan yang diakibatkan oleh vendor. Untuk mengetahui kualitas pemasok 
dapat dilihat dari karakteristik kebiasasaan, pengiriman, dan cara penggantian 
barang yang rusak. Hal ini juga dapat diketahui dari CV pemasok saat penentuan 
tender. 
 
2.5       Uji Chi-Square 
Uji Chi-Square adalah salah satu uji dalam statistik non parametric yang 
sering digunakan. Uji ini dapat digunakan untuk menguji data sampel yang kita 
gunakan, untuk lebih jelasnya Uji Chi-Square bertujuan untuk mengetahui apakah 
variabel X berpengaruh pada variabel Y. 
Dalam penelitian ini akan dicari tahu apakah faktor-faktor penyebab 
keterlambatan berpengaruh terhadap keterlambatan yang telah terjadi. Oleh karena 
itu, pengujian ini disebut juga uji keselarasan karena bertujuan untuk mengetahui 
bahwa suatu sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis. 
 
2.6       AHP (Ananlitycal Hierarchy Process) 
AHP merupakan suatu model perhitungan untuk menentukan pilihan 
terbaik dari beberapa pilihan yang ada dengan kriteria kriteria tertentu. Metode ini 
pertamakali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, dengan model pendukung 
keputusan yang akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang 
komplek menjadi suatu hirarki yang mudah dipahami. 
Menurut Saaty (1993), hirarki tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu 
representasi dari suatu masalah yang komplek pada suatu struktur multi level. 
Dengan tujuan di level paling atas, diikuti oleh kriteria dan sub-kriteria (jika 
dibutuhkan) dan alternatif di level paling bawah sebagai pilihan yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan.  
Dengan hirarki, suatu permasalah yang kompleks dapat diuraikan kedalam 
kelompok kelompoknya lalu diatur sedemikian rupa menjadi bentuk hirarki 
sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. AHP sering 
digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibandingkan dengan metode lain, 
hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Struktur  yang berhirarki mempermudah pengguna untuk memahami 
pengelompokan alternatif dan criteria. 
2. Memperhitungkan validitas dengan batas toleransi inkonsistensi dari 
berbagai kriteria dan alternatif yang ada. 
3. Memperhitungkan daya tahan output dari pengambilan keputusan. 
 
2.6.1 Kelebihan AHP 
Kelebihan dalam menggunakan AHP diantara lain adalah: 
1. Unity 
Dengan menggunakan AHP, permasalahan yang luas dan tidak terstruktur  
akan menjadi suatu model yang mudah dipahami. 
2. Complexity 
AHP dapat memecahakan suatu permasalahan yang kompleks dengan 
menggunakan pendekatan system dan intregasi secara deduktif. 
3. Inter Dependence 
AHP digunakan pada setiap elemen tanpa ketergantungan linier. 
4. Hierarchy Structuring 
Dengan menggunakan AHP, secara tidak langsung kita telah 
mengelompokan system kedalam level-level yang berbedan, dengal setiap 
level berisi elemen yang berbeda pula. 
5. Measurement 
AHP menyediakan pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas 
terbaik agar tujuan tercapai. 
6. Consistency 
AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian untuk 
membuktikan bahwa prioritas itu benar dan konsistensi terjaga. 
 
7. Syhthesis 
AHP menjelaskan kepentingan seluruh alternatif sehingga seluruh 
alternatif yang ada dapat dibandingkan. 
8. Take Off 
AHP mementingkan prioritas relatif pada faktor-faktor terkait untuk 
menentukan alternatif dengan kriteria tertentu demi mencapai tujuan. 
 
9. Judgement and Consensus 
Dengan menggunakan AHP kita dapat menggabungkan hasil dari 
penilaian yang berbeda-beda. 
 
2.6.2 Kelemahan AHP 
Meskipun memiliki kelebihan AHP juga memiliki kelemahan yaitu 
sebagai berikut: 
1. AHP bergantung pada hasil input awal, dalam hal ini adalah persepsi dari 
beberapa ahli yang menjadi rujukan. Jadi jika para ahli tersebut 
memberikan pilihan yang salah maka hasil dari pemodelan AHP dapat 
dibilang salah. 
2. Metode AHP berdasarkan pada perhitungan matematis, bukan statistik. 
Sehingga tidak ada pola yang dapat dibentuk dan batas kepercayaan dari 
kebenaran pemodelan yang telah dilakukan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian akan dijelaskan pada flowchart dibawah ini: 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian (lanjutan) 
 
3.2 Prosedur Penelitian 
Prosedur dan langkah-langkah penelitian dalam Tugas Akhir ini akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
1. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Dalam melakukan sebuah penelitian, langkah awal yang perlu dilakukan 
adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat sebagai topik 
penelitian. Kemudian menentukan tujuan penelitian agar penelitian ini 
searah dengan manfaat yang akan didapatkan. Selanjutnya akan dilakukan 
studi literatur dan studi lapangan dari penelitian terdahulu yang akan 
dijadikan bahan perbandingan dalam pengerjaan penelitian ini. 
2. Studi Literatur dan Daftar Pustaka 
Dalam menentukan dasar teori dan untuk mengembangkan wawasan, 
maka perlu dilakukan studi terhadap literatur yang ada. Sumber literatur 
untuk penelitian sangat diperlukan untuk mendukung penelitian yang akan 
dikerjakan. 
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3. Pengumpulan Data 
Setelah menentukan dasar teori, selanjutnya adalah mengumpulkan data-
data yang terkait dengan tugas akhir yang akan dibahas sebagai bahan 
analisa dan pembahasan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data schedule awal dan schedule aktual pembangunan topside 
platform PT. XYZ 
b. Data mengenai waktu dan jam kerja harian di perusahaan 
c. Data jumlah pekerja  yang terlibat 
d. Data fasilitas produksi 
e. Data hasil kuisioner yang telah diolah 
4. Critical Path Method (CPM) 
Setelah data schedule awal dan schedule aktual pembangunan topside, 
durasi pengerjaan, dan WBS dibuat maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan Critical Path Method (CPM). Dimana metode ini digunakan 
untuk mengetahui jalur-jalur kritis yang ada dan dapat mengakibatkan 
keterlambatan. 
5. Kuisioner Tahap 1  
Untuk menunjang pengerjaan dalam penelitian ini, maka diperlukan 
pendapat para ahli yang terangkum dalam kuisioner. Dalam proses 
pengolahan kuisioner terbagi menjadi 3 yaitu: 
1) Pembuatan kuisioner 
Untuk mempermudah pengelompokan data dalam penyebaran 
kuisioner, makan akan hasil kuisoner akan dikelompokkan menjadi 3 
yaitu: 
a. Data responden 
Pada bagian ini dikumpulkan data mengenai jabatan responden, 
pengalaman responden, dan latar belakang pendidikan responden. 
b. Data proyek 
Pada bagian ini akan didapatkan data mengenai proyek yang sudah 
dikerjakan oleh PT XYZ mengenai topside platform. Data ini 
mencakup pengaruh keterlambatan pada jadwal yang telah dibuat, 
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faktor faktor penyebab keterlambatan, dan dampaknya pada 
keterlambatan tersebut. Nantinya para responden akan diberikan 
pernyataan mengenai pengaruh keterlambatan terhadp proyek yang 
telah berlangsung tersebut. 
c. Data persepsi responden terhadap keterlambatan proyek 
Bagian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi responden 
mengenai seberapa besar pengaruh faktor keterlambatan proyek 
tersebut terhadap keterlambatan proyek yang telah terjadi 
2) Penyebaran Kuisioner 
Penyebaran kuisioner dilakukan setelah pembuatan kuisioner dan 
daftar responden yang akan mengisi kuisioner dibuat. 
3) Penarikan Kuisioner 
Penarikan kuisioner dilakukan setelah jangka waktu pengisian 
kuisioner selesai maupun dengan kesepakatan yang dilakukan dengan 
responden. Diharapkan nantinya seluruh responden mengisi dengan 
benar dan mengembalikan hasil kuisioner agar dalam pengolahan data 
valid. Proses pembuatan, penyebaran, dan penarikan kuisioner ini 
dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dengan membuat 
kuisioner yang menjabarkan kejadian-kejadian yang menyebabkan 
keterlambatan. Setelah diolah dan dilakukan uji chi square untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara responden maka 
selanjutnya adalah pembuatan kuisioner tahap 2 yang bertujuan untuk 
menganalisa peringkat faktor penyebab keterlambatan dengan 
menggunakan AHP. 
6. Analisa Deskriptif 
Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan analisa dan 
pembahasan, yaitu: 
a. Menganalisa hasil wawancara untuk mengetahui kejadian mana yang 
mengalami kegagalan dan faktor apa saja yang mempengaruhi 
keterlambatan 
b. Menganalisa data dari perusahaan dan survey lapangan 
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7. Melakukan Uji Chi-Square 
Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan persepsi antar responden 
maka perlu dilakukan uji Chi-Square . Uji ini merupakan metode statistik 
non parametric yang digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan 
antara 2 variabel atau lebih yang berskala ordinal. Pengujian ini dapat 
digambarkan pada persamaan berikut ini. 
          
  
 
Dengan 
                                     
 
 
Dimana: 
X
2 
= Chi Kuadrat 
fo = Frekuensi yang diperoleh dari observasi sampel     fh 
N = Frekuensi yang diharapkan dalam sampel 
Sedangkan untuk menguji hipotesis nol (H0) disusun pula hipotesis 
alternatif (H1) sebagai berikut: 
(H0) : faktor penyebab keterlambatan berpengaruh terhadap 
keterlambatan dan tidak menyebabkan perbedaan persepsi antar 
responder terhadap faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek 
topside platform. 
(H1) : faktor penyebab keterlambatan tidak berpengaruh terhadap 
keterlambatan dan menyebabkan perbedaan persepsi antar responder 
terhadap faktor penyebab keterlambatan penyelesaian proyek topside 
platform. 
Selanjutnya perlu dihitung nilai df, yaitu adalah derajat kebebasan yang 
didapatkan dengan persamaan sebagai berikut 
 
              
Dimana: 
k =banyaknya  kategori 
m =banyaknya golongan 
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Dengan digunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfa = 0,05 = 5% maka 
didapat chi square tabel =……. . Setelah itu, baru bisa dilakukan analisa 
mengenai persepsi responden dengan membandingkan chi-square tabel 
dengan chi-square hitung. Dimana jika chi-square hitung < chi-square 
tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, namun jika chi-square hitung > 
chi-square tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
8. Kuisioner Tahap 2 
Setelah semua faktor keterlambatan dianggap benar-benar mempengaruhi 
jalannya proyek dan mengakibatkan keterlambatan, lalu faktor-faktor 
tersebut dianalisa untuk mengetahui tingkat pengaruhnya terhadap 
keterlambatan. Untuk memperoleh data tersebut, perlu dilakukan kuisioner 
tahap 2 sehingga diketahui bobot tiap faktor sehingga didapatkan faktor 
terbesar yang mempengaruhi keterlambatan. 
9. Analisa Keterlambatan dan Analisa Ranking Menggunakan AHP 
Menurut Saaty (1993), dalam melakukan penelitian menggunakan AHP 
perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Mendefinisikan masalah dan tujuan yang akan dicapai 
Dalam tahapan ini kita diwajibkan untuk mendefinisikan masalah 
sehingga dapat menentukan tujuan yang akan dicapai, kriteria yang 
mendukung tujuan tersebut, dan alternatif yang menjadi pilihan untuk 
mencapai tujuan tersebut. hal ini nantinya akan dikembangkan lebih 
lanjut pada tahapan berikutnya. 
2) Membuat struktur hirarki 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, struktur hirarki ini berbentuk 
pohon dimana diawali dengan tujuan utama di level paling atas 
struktur hirarki. Di level utama ada beberapa kriteria yang cocok untuk 
dipertimbangkan dalam memilih alternatif. Dimana tiap kriteria 
memiliki intensitas yang berbeda, dimana mungkin diperlukan Sub-
kriteria untuk menjabarkan struktur hirarki agar lebih kompleks. Lalu 
di level paling bawah terdapat beberapa alternatif tentunya yang akan 
dipilih sebagai pilihan terbaik demi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
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3) Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 
pengaruh setiap alternatif terhadap kriteria yang setingkat diatasnya. 
Perbandingan dilakukan berdasarkan hasil dari pengambilan keputusan 
dari responden dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen yang 
dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk memulai proses 
perbandingan berpasangan dipilih salah satu kriteria untuk 
dibandingkan dengan alternatif yang berada dibawahnya. Misal X1, 
X2, X3, X4, X5, X6. 
4) Melakukan perbandingan berpasangan dengan perbandingan skala 
antara 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat 
kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks 
dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasilnya adalah 1. Hasil 
perbandingan tersebut dimasukkan dalam tabel yang bersesuaian 
dengan elemen yang telah dibandingkan. Skala perbandingan 
berpasangan dan penjelasannya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 
 
Tabel 3.1 skala matriks perbandingan 
Intensitas Kepentingan Definisi 
1 
Kedua elemen/alternatif sama penteingnya 
(equal) 
3 
Elemen A sedikit lebih besar dari elemen B 
(Moderate) 
5 Elemen A lebih besar dari elemen B (Strong) 
7 
Elemen A jelas lebih besar dari elemen B (very 
strong) 
9 
Elemen A mutlak lebih besar dari elemen B 
(Extreme strong) 
2, 4 ,6 ,8 
Nilai-nilai antara dua perimbangan yang 
berdekatan 
 
5) Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak 
konsisten maka pengambilan data diulangi. 
6) Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki 
7) Menghitung eigen vetor dari setiap matriks perbandingan berpasangan  
yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas tiap 
elemen dari alternatif, kriteria, hingga tujuan. Perhitungan dilakukan 
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lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks,  lalu 
membagi setiap nilai kolom tersebut dengan total kolom yang 
bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan 
menjumlahkan nilai-nilai tiap bari lalu membaginya dengan jumlah 
elemen untuk mendapatkan rata-rata. 
8) Memeriksa Konsistensi Hirarki 
Tolak ukur kebenaran metode AHP adalah rasio konsistensi dengan 
melihat indeks konsistensi. Konsistensi yang diharapkan harus 
mendekati sempurna, agar menghasilkan keputusan yang valid. 
10. Kesimpulan dan Saran 
Setelah semua tahapan dilakukan, maka akan dilakukan kesimpulan dari 
penelitian dan juga saran yang berguna untuk meningkatkan kinerja 
terhadap proyek yang akan dating agar tidak terjadi keterlambatan. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini responden yang dituju adalah karyawan yang terlibat 
dalam proyek topside platform, dimana ada karyawan bagian administrasi dan 
finansial adalah karyawan yang berurusan dengan marketing, keuangan, legal, dan 
lain lain, sedangkan engineer adalah karyawan yang berada pada divisi General 
Engineering. Dengan begitu nantinya akan diketahui besarnya pengaruh faktor 
keterlambatan tersebut dengan keterlambatan yang terjadi. 
Sebelum melakukan pengisian kuisioner, terlebih dahulu dijelaskan 
maksud dan tujuan dari penelitian ini, peneliti pengadakan wawancara langsung 
dengan manajer yang berperan langsung dalam proyek topside platform. Dari 
sejumlah kuisioner yang disebarkan karena luasnya daerah dan terbatasnya waktu, 
kuisioner yang disebarkan adalah sebanyak 30 buah sedangkan yang dapat 
diambil kembali sebanyak 22 buah. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor penyebab 
keterlambatan yang nantinya akan dicari besar pengaruh faktor keterlambatan 
tersebut terhadap keterlambatan proyek yang telah terjadi. Selain itu akan 
dilakukan analisa persepsi responden tersebut yang bertujuan untuk mengetahui 
kesamaan antara para responden sehingga diketahui apakah faktor-faktor tersebut 
benar-benar mengakibatkan keterlambatan. 
 
4.2 Network Planning Critical Path Method (CPM) 
Perencanaan proyek sangat penting dilakukan agar dalam pelaksanaan 
proyek semua sudah ada jadwalnya sehingga pekerjaan bisa dikerjakan sesuai 
dengan porsi dan bagiannya masing-masing dengan tetap memperhatikan mutu, 
biaya, dan waktu. Dalam kasus ini topside platform dibangun di galangan PT 
XYZ divisi General Engineering dan proses pembangunannya dilakukan secara 
terpisah antara bagian topside dan bagian jacket, namun dalam penelitian ini 
hanya akan dibahas hanya bagian topside. Tahap pertama pengerjaan pada topside 
adalah pembuatan pondasi, secondary deck lalu main deck. Setelah konstruksi 
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fisik selesai dibuat maka langkah selanjutnya adalah instalasi listrik dan system 
perpipaan serta pemasangan peralatann-peralatan penunjang saat topside 
beroperasi.  
4.2.1 Work Breakdown Structure (WBS) 
Dalam menjalani sebuah proyek, perlu adanya network diagram, untuk 
memperolehnya maka diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu 
mengetahui macam-macam aktivitas, durasi tiap aktivitas, dependency (hubungan 
ketergantungan) antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Kemudian untuk 
mempermudah dalam pengerjaan network diagram, maka perlu dilakukan 
pengelompokan aktivitas menjadi beberapa bagian melalui Work Breakdown 
Structure. 
Work Breakdown Struckture (WBS) merupakan pengelompokan 
komponen proyek yang berorientasi  menggambarkan lingkup dari proyek. WBS 
sendiri memiliki fungsi sebagai diagram organisasi proyek yang membagi proyek 
menjadi bagian lebih kecil agar lebih mudah dikelola. 
Data mengenai penjadwalan, WBS, durasi aktivitas, dependency antara 
aktivitas satu dengan aktivitas lainnya disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 WBS Topside platform 
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Berikut adalah penjelasan singkat mengenai WBS pembangunan topside 
platform: 
1. Langkah awal yang dilakukan yaitu adalah tahap fabrikasi topside. 
Dimana fabrikasi adalah proses konstruksi atau pembangunan suatu 
struktur bangunan yang bisa dilakukan di dalam gedung (Workshop 
Fabrication) dan di luar gedung (Site Fabrication). Setelah dilakukan 
pembangunan maka proses selanjutnya adalah assembly. Dimana assembly 
adalah proses perakitan struktur bangunan yang sebelumnya telah 
dibangun dalam bagian-bagian kecil untuk mencapai bentuk fisik yang 
sesungguhnya. 
2. Selanjutnya pada bagian mechanical akan dilakukan instalasi Diesel Fuel 
Filter, Crane, Snuffing Unit, Hydraulic System, Material Handling, 
HVAC, dan Fabrikasi Mechanical Support. 
3. Selanjutnya adalah fabrikasi pipa, instalasi system perpipaan, uji 
kebocoran pada pipa (Leak Test) dan proses Heat Tracing yang bertujuan 
untuk mencegah fluida dalam system perpipaan mengalami pembekuan. 
4. Setelah itu akan dilakukan fabrikasi instrument, instalasi equipment, 
pemasangan kabel, dan tagging. 
5. Dalam bagian kelistrikan, dilakukan fabrikasi electrical support, 
pemasangan kabel, dan instalasi equipment. 
6. Tahap instalasi terakhir adalah instalasi peralatan komunikasi dan 
peralatan safety. 
7. Tahap terakhir adalah proses load out topside. 
 
4.2.2 Penyusunan Critical Path Method (CPM)  
Penyusunan CPM dilakukan dengan cara menggunakan perencanaan 
waktu dalam WBS yang kemudian dicari hubungan antara kegiatan satu dengan 
yang lainnya sesuai dengan urutan waktu dan berdasarkan logika ketergantungan. 
Kegiatan pada proyek pembangunan topside platform dapat dilihat pada table 4.2 
berikut: 
 
 
37 
 
Tabel 4.1 Pengelompokan Aktivitas, Durasi, dan Ketergantungan MDPS 
NO SCOPE AKTIVITAS DURASI(HARI) PENGIKUT 
ID 
NUMBER 
1 STRUCTURE 
FABRICATION 239 B A 
ASSEMBLY 67 D,I,J B 
2 
MECHANICAL 
 
DIESEL FUEL FILTER 8 E,F,G,H D 
PEDESTAL CRANE 31 V F 
SNUFFING UNIT 7 L,M,N E 
HYDRAULIC SYSTEM 8 S L 
MATERIAL HANDLING 25 P H 
HVAC EQ 14 V S 
VENT TIP 5 V U 
MECHANICAL 
SUPPORT 
34 O G 
3 PIPING 
LEAKTEST  18 V O 
HEATTRACING 43 V N 
PIPE SUPPORT + 
INSULATION 
136 K C 
4 INSTRUMENT 
INSTRUMENT 
SUPPORT 
103 Q I 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 T M 
CALIBRATION 33 V T 
AIR SUPPLY 
INSTALLATION 
23 V Q 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
23 U P 
5 ELECTRICAL 
CABLE 
TRAY/INSTALLATION 
17 R J 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 R K 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
20 V R 
6 LOAD OUT TOPSIDE 10 - V 
 
Dari informasi yang tertera pada tabel diatas, langkah selanjutnya yang 
harus dilakukan adalah membuat network diagram awal pembangunan struktur 
topside platform. Berdasarkan susunan yang sesuai dependency, maka aktivitas A 
merupakan aktivitas paling awal dari network planning pada diagram tersebut. 
Langkah selanjutnya adalah menganalisa durasi aktivitas dengan tujuan untuk 
mengetahui EET (Earliest Event Time) dan LET (Latest Event Time) secara 
menyeluruh. 
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4.2.2.1 Perhitungan Maju (Forward Pass) 
Dalam perhitungan maju (Forward Pass) akan didapatkan nilai Earliest 
Start (ES) dan Earliest Finish (EF). Perhitungan maju (Forward Pass) dapat 
dilihat pada tabel 4.2 
Tabel 4.2 Perhitungan Maju 
NO AKTIVITAS DURASI(HARI) ES EF 
A FABRICATION 239 0 239 
B ASSEMBLY 67 239 306 
C 
PIPE SUPPORT + 
INSULATION 
136 239 375 
D DIESEL FUEL FILTER 8 306 314 
E SNUFFING UNIT 7 314 321 
F PEDESTAL CRANE 31 314 345 
G 
MECHANICAL 
SUPPORT 
34 314 348 
H MATERIAL HANDLING 25 314 339 
I 
INSTRUMENT 
SUPPORT 
103 306 409 
J 
CABLE 
TRAY/INSTALLATION 
17 306 323 
K 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 375 393 
L HYDRAULIC SYSTEM 8 321 329 
M 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 321 339 
N HEATTRACING 43 321 364 
O LEAKTEST  18 348 366 
P 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
23 339 362 
Q 
AIR SUPPLY 
INSTALLATION 
23 409 432 
R 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
20 393 413 
S HVAC EQ 14 329 343 
T CALIBRATION 33 339 372 
U VENT TIP 5 362 367 
V TOPSIDE 10 432 442 
 
4.2.2.2 Perhitungan Mundur (Backward Pass) 
Dalam perhitungan mundur (Backward Pass) akan didapatkan nilai Latest 
Start (LS) dan Latest Finish (LF). Perhitungan mundur (Backward Pass) dapat 
dilihat pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Perhitungan mundur 
NO AKTIVITAS DURASI(HARI) LS LF 
A FABRICATION 239 0 239 
B ASSEMBLY 67 239 306 
C 
PIPE SUPPORT + 
INSULATION 
136 258 394 
D DIESEL FUEL FILTER 8 366 374 
E SNUFFING UNIT 7 374 381 
F PEDESTAL CRANE 31 401 432 
G 
MECHANICAL 
SUPPORT 
34 380 414 
H MATERIAL HANDLING 25 379 404 
I 
INSTRUMENT 
SUPPORT 
103 306 409 
J 
CABLE 
TRAY/INSTALLATION 
17 395 412 
K 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 394 412 
L HYDRAULIC SYSTEM 8 410 418 
M 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 381 399 
N HEATTRACING 43 389 432 
O LEAKTEST  18 414 432 
P 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
23 404 427 
Q 
AIR SUPPLY 
INSTALLATION 
23 409 432 
R 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
20 412 432 
S HVAC EQ 14 418 432 
T CALIBRATION 33 399 432 
U VENT TIP 5 427 432 
V TOPSIDE 10 432 442 
 
4.2.2.3 Perhitungan Earliest Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET) 
Setelah mengetahui nilai dari ES, EF, LS, dan LF maka langkah 
selanjutnya adalah menghitung Earliest Event Time (EET) dan Perhitungan Latest 
Event Time (LET). Berikut ini merupakan hasil perhitungan EET dan LET. 
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Tabel 4.4 Perhitungan EET dan LET 
NO AKTIVITAS DURASI(HARI) LET LET 
A FABRICATION 239 239 239 
B ASSEMBLY 67 306 306 
C 
PIPE SUPPORT + 
INSULATION 
136 375 394 
D DIESEL FUEL FILTER 8 314 374 
E SNUFFING UNIT 7 321 381 
F PEDESTAL CRANE 31 345 432 
G 
MECHANICAL 
SUPPORT 
34 348 414 
H MATERIAL HANDLING 25 339 404 
I 
INSTRUMENT 
SUPPORT 
103 409 409 
J 
CABLE 
TRAY/INSTALLATION 
17 323 412 
K 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 393 412 
L HYDRAULIC SYSTEM 8 329 418 
M 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 339 399 
N HEATTRACING 43 364 432 
O LEAKTEST 18 366 432 
P 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
23 362 427 
Q 
AIR SUPPLY 
INSTALLATION 
23 432 432 
R 
TERMINASI/MERGE 
TEST 
20 413 432 
S HVAC EQ 14 343 432 
T CALIBRATION 33 372 432 
U VENT TIP 5 367 432 
V TOPSIDE 10 442 442 
 
4.2.2.4 Perhitungan Nilai Float 
Setelah mengetahui nilai dari Earliest Event Time (EET) dan Latest Event 
Time (LET). Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi nilai float, dimana float  
adalah hasil pengurangan antara EET dan LET. Hasil dari nilai float dapat di lihat 
di tabel 4.5 berikut ini : 
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Tabel 4.5 Nilai Float 
NO AKTIVITAS DURASI(HARI) LET LET FLOAT 
A FABRICATION 239 239 239 0 
B ASSEMBLY 67 306 306 0 
C PIPE SUPPORT 136 375 394 19 
D DIESEL FUEL FILTER 8 314 374 60 
E SNUFFING UNIT 7 321 381 60 
F PEDESTAL CRANE 31 345 432 87 
G MECHANICAL SUPPORT 34 348 414 66 
H MATERIAL HANDLING 25 339 404 65 
I INSTRUMENT SUPPORT 103 409 409 0 
J 
CABLE 
TRAY/INSTALLATION 
17 323 412 89 
K 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 393 412 19 
L HYDRAULIC SYSTEM 8 329 418 89 
M 
CABLE 
PULLING/DRESSING 
18 339 399 60 
N HEATTRACING 43 364 432 68 
O LEAKTEST  18 366 432 66 
P TERMINASI/MERGE TEST 23 362 427 65 
Q 
AIR SUPPLY 
INSTALLATION 
23 432 432 0 
R TERMINASI/MERGE TEST 20 413 432 19 
S HVAC EQ 14 343 432 89 
T CALIBRATION 33 372 432 60 
U VENT TIP 5 367 432 65 
V TOPSIDE 10 442 442 0 
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4.2.3 Menentukan Jalur Kritis 
Jalur Kritis adalah jalur yang memiliki nilai float = 0, sehingga jika salah 
satu dari kegiatan mengalami keterlambatan maka akan mengakibatkan 
keterlambatan proyek secara keseluruhan. Di bawah ini merupakan diagram 
Network Planning dari proyek. 
Dari gambar 4.2 dapat dilihat beberapa jalur kegiatan. Berikut ini merupakan 
uraian dari jalur yang terdapat pada proyek topside platform: 
1. Jalur 1 
Terdiri dari kegiatan A-B-D-E-L-S-V 
2. Jalur 2 
Terdiri dari kegiatan A-B-D-E-M-T-V 
3. Jalur 3 
Terdiri dari kegiatan A-B-D-E-N-V 
4. Jalur 4 
Terdiri dari kegiatan A-B-D-F-V 
5. Jalur 5 
Terdiri dari kegiatan A-B-D-G-O-V 
6. Jalur 6 
Terdiri dari kegiatan A-B-D-H-P-U 
7. Jalur 7 
Terdiri dari kegiatan A-B-I-Q-V 
8. Jalur 8 
Terdiri dari kegiatan A-B-J-R-V 
9. Jalur 9 
Terdiri dari kegiatan A-C-K-R-V 
Dari jalur- jalur diatas dapat dilihat bahwa jalur yang memiliki nilai float = 
0 adalah Jalur 7 yang terdiri dari kegiatan A-B-I-Q-V. 
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 Setelah jalur kritis tersebut diketahui, sebaiknya kontraktor melakukan 
upaya-upaya agar keterlambatan dapat dihindari. Berikut adalah beberapa solusi 
yang dapat dilakukan oleh pihak kontraktor agar keterlambatan dapat dihindari:  
a. Benchmarking. Langkah ini adalah dengan menjadikan design bangunan 
tersebut sesuai dengan desain sebelumnya sebagai pedoman awal 
pekerjaan. 
b. Pra-design. Langkah ini yaitu melakukan desain pekerjaan secara garis 
besar, yang menjadi langkah awal dalam pengerjaan proyek secara 
keseluruhan 
c. Melakukan percepatan pekerjaan bagian berdasarkan analisis Critical Path 
Method (CPM) 
d. Membuat data base desain pekerjaan berupa perhitungan atau gambar. 
Sehingga apabila ada pengerjaan yang serupa dapat diselesaikan dengan 
cepat. 
e. Mendatangkan material pokok dalam porsi tertentu sebagai upaya 
percepatan procurement. Tindakan ini dimaksudkan agar apabila 
pekerjaan telah selesai, maka proses pelaksanaan dapat segera dimulai 
tanpa harus menunggu proses procurement. Melakukan kontrak dengan 
vendor secara unit price baik untuk supply material maupun upah. 
f. Mencari informasi dan menjalin kerja sama dengan beberapa vendor lokal 
pilihan dalam jumlah yang cukup saat awal pelaksanaan. Hal ini akan 
berguna dalam melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan sipil. 
g. Mendesign pekerjaan sipil dengan memperhatikan ketersediaan material 
yang tersedia dipasaran. 
h. Memperbanyak pekerja (engineer, drafter) diluar karyawan untuk 
mempercepat proses pembangunan proyek. 
i. Memperbanyak tenaga kerja dan alat untuk mempercepat proses 
pengerjaan proyek. 
4.3 Analisa Persepsi responden terhadap faktor penyebab keterlambatan 
Dalam melakukan pengolahan data untuk mengetahui faktor yang menjadi 
penyebab keterlambatan maka dilakukan wawancara pada pembimbing peneliti di 
perusahaan terkait dan hasil observasi lapangan sehingga didapatkan 6 faktor 
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utama yang menjadi penyebab keterlambatan proyek pembangunan topside dan 
beberapa penjelasan untuk setiap faktor penyebab keterlambatan. Faktor penyebab 
keterlambatan dapat dilihat pada tabel berikut. 
 
Tabel 4.6 Faktor-faktor penyebab keterlambatan topside platform 
Variabel Kode Keterangan 
Gambar desain berubah X1 
Perubahan letak material/equipment 
Perubahan ukuran material/equipment 
Penambahan komponen material/equipment 
Pengadaan material 
terhambat 
X2 
Proses produksi material lama 
Durasi pengiriman material lama 
Kualitas material buruk 
Ukuran dan spesifikasi tidak ada di pasaran 
Produk yang diterima cacat 
Akses masuk perusahaan terbatas 
Peralatan terbatas X3 
Peralatan terbatas 
Listrik padam 
Rendahnya efisiensi peralatan 
Peralatan mengalami kerusakan 
Keterbatasan pekerja X4 
Jumlah tenaga kerja kurang 
Banyak karyawan yang pensiun 
Rekruitmen karyawan dibatasi 
Pengalaman pekerja kurang memadai 
Kecelakaan saat bekerja 
Kurang apresiasi dari perusahaan 
Kecelakaan saat pergi bekerja 
Permasalahan keluarga 
Izin mendadak 
Manajemen buruk X5 
Masalah perijinan proyek (legal) 
Plan schedule tidak terealisasi 
Koordinasi yang buruk antara owner, 
kontraktor, dan konsultan 
Evaluasi pekerjaan tidak dilaksanakan 
Faktor finansial X6 
Kesulitan keuangan yang dialami kontraktor 
Masalah keuangan yang dialami oleh owner 
Keterlambatan proses pembayaran 
Kenaikan harga material 
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Setelah mengetahui faktor – faktor penyebab keterlambatan diatas, maka perlu 
juga dicari solusi dari penyebab keterlambatan tersebut. Berikut adalah solusi dari 
tiap faktor penyebab keterlambatan: 
a. Gambar desain berubah 
Hal ini biasa terjadi dalam proyek konstruksi, hanya saja perlu kerjasama 
dari kedua pihak agar ketika terjadi perubahan desain pihan kontraktor 
dengan segera dapat memberikan solusi dan pihak owner juga segera 
menyetujui perubahan gambar tersebut. 
b. Pengadaan material terhambat 
Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 4.6 bahwa pengadaan material 
terhambat terjadi akibat kesalaan dalam logistik dan pengadaan barang. 
Maka dalam hal ini perlu dilakukan analisa mengenai waktu pengadaan 
dan penyimpanan barang di gudang. Sehingga ketika persediaan barang 
akan habis, maka bagian logistik segera melakukan pengadaan. 
c. Peralatan terbatas 
Dalam hal ini perlu dilakukan pendataan tentang keperluan peralatan 
penunjang proses fabrikasi. Sehingga perusahaan dapat mengetahui 
kapasitas produksi dan dapat membagi pekerjaan ke sub kontraktor 
maupun vendor. 
d. Keterbatasan pekerja 
Perlu dilakukan pendataan karyawan untuk mengetahui kesejahterahan 
yang dialami mereka. Sehingga produktifitas pekerja lebih baik 
e. Manajemen buruk 
Bagian marketing, legal, dan perijinan perlu diperbaiki, karena manajemen 
yang buruk dapat mempengaruhi pekerjaan di lapangan. Maka dari itu 
perlu dilakukan observasi untuk mengetahui kekurangan dalam proyek-
proyek selanjutnya 
f. Masalah finansial 
Hampir sama dengan solusi untuk manajemen buruk, dalam hal ini bagian 
marketing, keuangan dan legal harus melakukan observasi dari proyek 
sebelumnya 
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4.3.1 Uji Chi Square (X2) 
Dalam proses pengerjaan penelitian dan ntuk memudahkan penelitian, 
hasil yang diperoleh dari kuisioner dibagi menjadi 2 pokok bahasan, yaitu: 
1. Profil Responden 
Profil Responden didapatkan dari data kuisioner yang telah disebarkan 
pada responden dan diolah, lalu hasilnya dipergunakan untuk memberikan 
penjelasan maupun gambaran tentang responden yang ditampilkan dalam bentuk 
diagram. Bagian ini terdiri atas: 
a) Jabatan responden 
Dalam penelitian ini jabatan responden dikelompokkan menjadi 2 bagian 
yaitu manajer proyek dan manajer lapangan. Jabatan responden dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.7 Jabatan responden 
No Jabatan Responden Jumlah Responden Prosentase 
1 Administrasi dan finansial 12 54% 
2 Engineer 10 46% 
 Jumlah 22 100% 
 
 
Gambar 4.3 Jabatan responden 
Jabatan Responden 
Administrasi dan Keuangan Engineer
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Dari 22 responden yang telah mengisi kuisioner, didapatkan 12 orang 
bekerja di bagian administrasi dan finansial serta 10 orang bekerja sebagai 
engineer. 
b) Pengalaman responden 
Pengalaman responden dalam menangani proyek dikelompokkan menjadi 
2 yaitu 1 
s
/d 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Pengalaman responden dapat dilihat 
pada table berikut: 
Tabel 4.8 Pengalaman responden 
No Pengalaman Responden Jumlah Responden Prosentase 
1 1 
s
/d 5 tahun 8 36% 
2 5 tahun 14 63% 
 Jumlah 22 100% 
 
 
Gambar 4.4 Pengalaman responden 
Dari 22 responden yang telah mengisi kuisioner, didapatkan 8 orang 
Memiliki pengalaman 1 
s
/d 5 tahun  dan 14 orang Memiliki pengalaman 5 tahun. 
 
 
 
 
 
Pengalaman Responden 
1 s/d 5 tahun Lebih dari 5 tahun
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c) Latar belakang pendidikan responden 
Latar belakang pendidikan responden dikelompokan menjadi 2 yaitu D3 
dan S1. Latar belakang pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.9 Latar belakang pendidikan responden 
No Latar Belakang Pendidikan Jumlah Responden Prosentase 
1 D3 7 32% 
2 S1 15 68% 
 Jumlah 22 100% 
 
 
Gambar 4.5 Latar belakang pendidikan responden 
 
Dari 22 responden yang telah mengisi kuisioner, didapatkan 7 orang 
Memiliki latar belakang pendidikan D3  dan 15 orang Memiliki latar belakang 
pendidikan S1 
2. Analisa Perbedaan Persepsi Responden (uji chi-square) 
Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
responden dalam menilai faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek 
pembangunan topside platform berdasarkan jabatan, pengalaman kerja, dan latar 
belakang pendidikan. 
 Lalu akan dijelaskan cara pengerjaan uji chi-square untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan persepsi berdasarkan jabatan responden pada Faktor X1 
Latar Belakan Pendidikan 
D3 S1
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(Gambar desain berubah). Dengan frekuensi observasi (fo) berdasarkan jawaban 
responden (Kuisioner) dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 
Tabel 4.10 Frekuensi Observasi terhadap faktor X1 berdasarkan jabatan 
responden 
Kategori 
Jabatan Responden Jumlah 
Kategori A&F Engineer 
Tidak Berpengaruh - 2 2 
Sedikit Berpengaruh 2 1 3 
Cukup Berpengaruh 2 2 4 
Berpengaruh 4 1 5 
Sangat Berpengaruh 4 4 8 
Jumlah 12 10 22 
 
Setelah itu mencari fh (frekuensi harapan) untuk A&F (Administrasi dan 
finansial) 
Perbandingan = 
  
       
 = 0,545 
Tidak Berpengaruh : fh = 2 x 0,545   = 1,09 
Sedikit Berpengaruh : fh = 3 x 0,545   = 1,63 
Cukup Berpengaruh : fh = 4 x 0,545   = 2,18 
Berpengaruh  : fh = 5 x 0,545   = 2,72 
Sangat Berpengaruh : fh = 8 x 0,545   = 4,36 
 
Setelah didapat fh untuk A&F maka dilanjutkan mencari fh untuk engineer 
Perbandingan =  
  
       
 = 0,454 
Tidak Berpengaruh : fh = 2 x 0,454   = 0.909 
Sedikit Berpengaruh : fh = 3 x 0,454   = 1.36 
Cukup Berpengaruh : fh = 4 x 0,454   = 1.81 
Berpengaruh  : fh = 5 x 0,454   = 2.27 
Sangat Berpengaruh : fh = 8 x 0,454   = 3.63 
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Untuk memudahkan perhitungan maka dibuat tabel 4.11 untuk 
menghitung fh masing-masing golongan berdasarkan jabatan responden: 
 
Tabel 4.11   Hasil perhitungan fh faktor X1 berdasarkan jabatan responden 
kategori 
Jabatan Responden Jumlah 
Kategori A&F Engineer 
Tidak Berpengaruh 1,09 0,909 2 
Sedikit Berpengaruh 1,63 1,36 3 
Cukup Berpengaruh 2,18 1,18 4 
Berpengaruh 2,72 2,27 5 
Sangat Berpengaruh 4,36 3,63 8 
Jumlah 12 10 22 
 
Langkah selanjutnya adalah melanjutkan perhitungan Chi Square dengan 
rumus: 
        
  
 
Tabel 4.12 Perhitungan Chi Square (X
2
) A&F 
Chi Square (X
2
) fo 
A&F 
(fo-fh)
2        
 
  
 
fh fo-fh 
Tidak Berpengaruh  1,09 -1,09 1,19 1,09 
Sedikit Berpengaruh 2 1,63 0,36 0,13 0,08 
Cukup Berpengaruh 2 2,18 -0,18 0,03 0,01 
Berpengaruh 4 2,72 1,27 1,6 0,59 
Sangat Berpengaruh 4 4,36 -0,36 0,13 0,03 
Jumlah Golongan 12 12 0   
 
Tabel 4.13 Perhitungan Chi Square (X
2
) engineer 
Chi Square (X
2
) fo 
Engineer 
(fo-fh)
2        
 
  
 
fh fo-fh 
Tidak Berpengaruh 2 0,9 1,09 1,19 1,3 
Sedikit Berpengaruh 1 1,36 -0,36 0,13 0,09 
Cukup Berpengaruh 2 1,81 0,18 0,03 0,01 
Berpengaruh 1 2,27 -1,27 1,61 0,71 
Sangat Berpengaruh 4 3,63 0,36 0,13 0,03 
Jumlah Golongan 10 10 0  2,17 
Total Golongan 22 22   3,98 
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Tabel 4.14 Hasil akhir perhitungan Chi Square faktor X1 berdasarkan 
jabatan 
 Nilai df Jumlah 
Pearson Chi-Square 3,98 4 22 
 
Setelah diketahui nilai Chi Square dari faktor X1 maka selanjutnya adalah 
melakukan pengambilan kesimpulan dalam kasus ini yaitu: 
Ho = Tidak ada perbedaan persepsi antar responden berdasarkan jabatan 
responden terhadap X1 sebagai penyebab keterlambatan 
H1 = ada perbedaan persepsi antar responden berdasarkan jabatan 
responden terhadap X1 sebagai penyebab keterlambatan 
Sedangkan yang dimaksud df pada tabel 4.14 adalah derajat kebebasan 
yang didapat dari persamaan berikut: 
 
              
Dengan: 
K = banyaknya kategori 
M = banyaknya golongan 
Bila dipakai tingkat kepercayaan 95% atau alfa = 0.050 = 5%, maka 
didapat Chi Square tabel sebesar 9.488. sehingga nilai Chi Square hitung < dari 
Chi Square tabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ho diterima dan H1 
ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antar para responden dalam 
menilai X1 sebagai penyebab keterlambatan.  
Dalam pengerjaan uji Chi Square hasil perhitungan untuk faktor-faktor 
lainnya berdasarkan perbedaan jabatan, pengalaman kerja dan latar belakang 
pendidikan dengan cara yang sama dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4.15 Persepsi responden terhadap penyebab keterlambatan 
berdasarkan jabatan 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Chi Square 
1 Gambar desain berubah 3,984 
2 Pengadaan material terhambat 3,269 
3 Peralatan terbatas 0,825 
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No Faktor Penyebab Keterlambatan Chi Square 
4 Keterbatasan pekerja 0,700 
5 Manajemen buruk 11,210 
6 Masalah Finansial 5,295 
 
Dengan cara perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil chi-square 
berdasarkan jabatan responden untuk setiap faktor pada Tabel 4.15, yang 
menjelaskan tentang persepsi responden terhadap faktor penyebab keterlambatan, 
berdasarkan jabatan responden. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
maka hasil perhitungan Chi Square dibandingkan dengan Chi Square tabel. Dan 
jika didapatkan df = 4 dan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05 maka 
didapatkan Chi Square tabel sebesar 9.488. Melihat dari tabel di atas, dapat 
disimpulkan bahwa nilai Chi Square hitungpada faktor X1, X2, X3, X4,  X6 
kurang dari Chi Square tabel maka Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan 
pendapat antar para responden. Sedangkannilai Chi Square hitung pada faktor X5 
(Manajemen buruk) lebih besar dari Chi Square tabel. Maka Ho ditolak dan H1 
diterima, yang berarti terdapat perbedaan persepsi berdasarkan jabatan responden. 
  
Tabel 4.16 Persepsi responden terhadap penyebab keterlambatan 
berdasarkan Pengalaman kerja 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Chi Square 
1 Gambar desain berubah 7,499 
2 Pengadaan material terhambat 3,972 
3 Peralatan terbatas 1,875 
4 Keterbatasan pekerja 3,946 
5 Manajemen buruk 7,295 
6 Masalah Finansial 4,354 
 
Dengan cara perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil chi-square 
berdasarkan pengalaman kerja untuk setiap faktor pada Tabel 4.16, yang 
menjelaskan tentang persepsi responden terhadap faktor penyebab keterlambatan 
berdasarkan pengalaman kerja. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
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maka hasil perhitungan Chi Square dibandingkan dengan Chi Square tabel. Dan 
jika didapatkan df = 4 dan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05 maka 
didapatkan Chi Square tabel sebesar 9.488. Melihat dari tabel di atas, dapat 
disimpulkan bahwa nilai Chi Square hitung pada faktor X1, X2, X3, X4, X5, X6 
kurang dari Chi Square tabel maka Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan 
pendapat antar para responden. 
Tabel 4.17 Persepsi responden terhadap penyebab keterlambatan 
berdasarkan latar belakang pendidikan 
No Faktor Penyebab Keterlambatan Chi Square 
1 Gambar desain berubah 2,563 
2 Pengadaan material terhambat 2,723 
3 Peralatan terbatas 6,442 
4 Keterbatasan pekerja 5,032 
5 Manajemen buruk 6,250 
6 Masalah Finansial 5,290 
 
Dengan cara perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil chi-square 
berdasarkan latar belakang pendidikan untuk setiap faktor pada Tabel 4.17, yang 
menjelaskan tentang persepsi responden terhadap faktor penyebab keterlambatan, 
berdasarkan jabatan responden. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 
maka hasil perhitungan Chi Square dibandingkan dengan Chi Square tabel. Dan 
jika didapatkan df = 4 dan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05 maka 
didapatkan Chi Square tabel sebesar 9.488. Melihat dari tabel di atas, dapat 
disimpulkan bahwa nilai Chi Square hitung pada faktor X1, X2, X3, X4, X5, X6 
kurang dari Chi Square tabel maka Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan 
pendapat antar para responden.  
 
4.4 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Setelah faktor-faktor tersebut didapatkan, maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan kuisioner AHP yang bertujuan untuk menentukan peringkat 
faktor-faktor penyebab keterlambatan tersebut. 
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4.4.1 Menentukan Struktur Hirarki 
Dalam menentukan strategi maintenance pertama-tama harus diketahui 
terlebih dulu apa yang dimaksud dengan hirarki AHP. Hirarki AHP itu adalah 
suatu bagan yang menjalar dengan urutan bagan paling atas hingga paling bawah 
adalah tujuan, kriteria, sub-kriteria (jika dibutuhkan), dan alternatif. Berikut 
adalah penjelasan terhadap bagan tersebut: 
a. Tujuan : Tujuan dalam pengolahan AHP kali ini adalah untuk menentukan 
faktor penyebab keterlambatan dengan peringkat tertinggi. 
b. Kriteria dan Sub-Kriteria : Kriteria dan Sub-kriteria merupakan dasar yang 
dibutuhkan sebuah tujuan untuk mempengaruhi tujuan secara langsung. 
c. Alternatif : Alternatif adalah suatu bentuk level terendah yang 
mempengaruhi sebuah kriteria dan secara tidak langsung mempengaruhi 
tujuan. 
Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bentuk hirarki AHP  yang 
terdiri atas Tujuan, Kriteria, dan Alternatif yang membentuk bagan sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4.6 Hirarki AHP 
 
Dengan melihat tujuan AHP sebelumnya maka dalam penentuan kriteria 
hanya perlu dimasukkan satu faktor yaitu adalah “Pengaruh terhadap proyek” 
dengan kriteria pada tabel 4.17 maka didapat sebanyak 6 faktor penyebab 
keterlambatan yang nantinya akan di bandingkan melalui kuisioner kepada 
responden. 
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4.4.2 Melakukan skor perbandingan Alternatif 
Setelah data kuisioner didapat, maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan Pairwise Comparison membandingkan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 
untuk menentukan besar pengaruhnya pada keterlambatan proyek topside 
platform. Besar pemberian skor pada kuisioner dijelaskan pada tabel 4.18: 
 
Tabel 4.18 Skala tingkat kepentingan pembobotan 
Intensitas Kepentingan Definisi 
1 
Kedua elemen/alternatif sama penteingnya 
(equal) 
3 
Elemen A sedikit lebih besar dari elemen B 
(Moderate) 
5 Elemen A lebih besar dari elemen B (Strong) 
7 
Elemen A jelas lebih besar dari elemen B (very 
strong) 
9 
Elemen A mutlak lebih besar dari elemen B 
(Extreme strong) 
2, 4 ,6 ,8 
Nilai-nilai antara dua perimbangan yang 
berdekatan 
 
Setelah pengolahan data kuisioner maka didapatkan matriks perbandingan 
setiap alternatif dengan nilai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: data olahan 
 
 
 
a) X1/X2=1 
b) X1/X3=2 
c) X1/X4=2 
d) X1/X5=1 
e) X1/X6=1/2 
f) X2/X3=1 
g) X2/X4=1 
h) X2/X5=2 
i) X2/X6=3 
j) X3/X4=2 
k) X3/X5=2 
l) X3/X6=3 
m) X4/X5=2 
n) X4/X6=2 
o) X5/X6=4 
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Kemudian data diatas dibentuk dalam sebuah matriks tabel 4.19 berikut: 
Tabel 4.19 matriks Pair Wise Comparison 
 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X1 1 1 2 2 1 0,5 
X2 1 1 1 1 2 3 
X3 0,5 1 1 2 2 3 
X4 0,5 1 0,5 1 2 2 
X5 1 0,5 0,5 0,5 1 4 
X6 2 0,33 0,33 0,5 0,25 1 
Total 6 4,86 5,33 7 8,25 13,5 
 
4.4.3 Pembobotan Kriteria 
Pembobotan Kriteria dilakukan dengan normalisasi matriks dan 
perhitungan eigen vector dari matriks pair wise comparison sebelumnya. 
Tabel 4.20 Matriks Normalisasi 
 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Jumlah 
Bobot 
normalisasi 
X1 0,166 0,207 0,375 0,285 0,121 0,037 1,192 0,198 
X2 0,166 0,207 0,187 0,142 0,242 0,222 1,168 0,194 
X3 0,083 0,207 0,187 0,285 0,242 0,222 1,228 0,204 
X4 0,083 0,207 0,093 0,142 0,242 0,148 0,917 0,152 
X5 0,166 0,103 0,093 0,071 0,121 0,296 0,852 0,142 
X6 0,333 0,0683 0,061 0,071 0,030 0,074 0,639 0,106 
1 
Dari hasil diatas selanjutnya dilakukan koreksi dengan menjumlahkan bobot total 
yaitu 0,04+0,11+0,12+0,19+0,31+0,21=1 maka dapat disimpulkan hasil 
perhitungan diatas adalah benar. 
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4.4.4 Perhitungan Consistency Ratio  
Langkah selanjutnya adalah mengukur rasio konsistensi. Untuk memeriksa 
inkonsistensi seluruh matriks melalui uji konsistensi yaitu dengan rumus:
 
Dengan: 
A = Matriks perbandingan 
W = Bobot Prioritas 
 = Eigin Vektor 
Setelah dimasukkan maka didapat nilai 
Tabel 4.21 Perhitungan Eigen Vektor 
X1 0,166 0,207 0,375 0,285 0,121 0,03 
 
0,198 
 
0,215 
X2 0,166 0,207 0,187 0,142 0,242 0,22 
 
0,194 
 
0,191 
X3 0,083 0,207 0,187 0,285 0,242 0,22 X 0,204 = 0,197 
X4 0,083 0,207 0,093 0,142 0,242 0,14 
 
0,152 
 
0,148 
X5 0,166 0,103 0,093 0,071 0,121 0,29 
 
0,142 
 
0,132 
X6 0,333 0,068 0,061 0,071 0,030 0,07 
 
0,106 
 
0,115 
 
Tabel 4.22 Perhitungan Eigen Vektor (lanjutan) 
0.215 
 
0.198 
 
1.082 
0.191 
 
0.077 
 
0.984 
0.19 : 0.128 = 0.962 
0.148 
 
0.166 
 
0.969 
0.132 
 
0.198 
 
0.930 
0.115 
 
0.375 
 
1.082 
    
6.012 
 
Setelah itu mencari Eigen Vector max ( ) maka 
=(1,082 +0,984+0,962+0,969+0,93+1,082) = 6,012 
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Setelah Eigen Vector ditemukan yaitu 6,012 selanjutnya menghitung Consistency 
Index (CI) dengan n=6 
 
Masukkan tiap nilai yang didapat sebelumnya, maka didapatkan hasil CI = 
0,00243 
Untuk menghitung Consistency Ratio (CR), maka nilai dari random index 
(RI) harus dilihat pada table yaitu untuk n=6 maka RInya adalah 1.24. Adapun 
syarat CR dianggap konsisten bila CR kurang dari 0,1 CR<10%. Dengan rumus 
CR maka didapat 
 
 
CR= 0,00243/1.24 
     = 0,00196 
 
Untuk CR<0,1 menunjukkan bahwa matriks perbandingan AHP telah konsisten 
 
4.4.5 Menghitung Bobot Prioritas  
Karena dalam penelitian ini hanya memiliki 1 kriteria yaitu adalah 
“pengaruh terhadap keterlambatan” maka perhitungan bobot langsung dilakukan 
pada matriks alternatif pada tabel 4.23 berikut 
 
Tabel 4.23 Hasil AHP untuk analisa faktor penyebab keterlambatan 
Faktor Keterlambatan Hasil AHP untuk Penyebab Keterlambatan 
Kriteria 
Bobot 
prioritas 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Pengaruh Terhadap 
Keterlambatan 
1 0,198 0,194 0,204 0,152 0,142 0,106 
 
Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa X3 berpengaruh paling besar 
terhadap keterlambatan proyek disusul dengan X1 di peringkat kedua dan X2 
diperingkat ketiga. 
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Latar Belakang  
Dalam suatu proyek konstruksi, seringkali mengalami kinerja yang buruk yang 
menyebabkan keterlambatan waktu, rendahnya kualitas, dan pembengkakan 
biaya. Ketiga hal ini merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. 
Keterlambatan pada proyek dapat ditimbulkan dari penyedia jasa, pengguna jasa 
maupun pihak lain yang berdampak penambahan waktu dan biaya diluar rencana. 
Bila keterlambatan berasal dari kontraktor maka dia dapat dikenakan denda, 
begitu juga jika keterlambatan ditimbulkan dari pengguna jasa akan mendapatkan 
denda sesuai dengan kerugian yang jumlahnya ditetapkan dalam kontrak sesuai 
perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini akan dianalisis mengenai 
faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi 
dan menganalisa tingkat probabilitas terjadinya kejadian yang mengakibatkan 
keterlambatan proyek. 
Tujuan Kuisioner 
Tujuan dari kuisioner ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor penyebab 
keterlambatan untuk mempengaruhi seberapa besar pengaruhnya pada 
keterlambatan proyek. 
Kegunaan Kuisioner 
Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan seberapa besar 
pengaruh keterlambatan tersebut terhadap keberlangsungan proyek. 
Kerahasiaan Informasi 
Seluruh informasi yang telah Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini akan dijaga 
kerahasiaannya. 
Informasi Hasil Penelitian 
Setelah seluruh informasi telah didapatkan dan diolah, selanjutnya akan dibuat 
laporan dalam bentuk tugas akhir saya dan apabila ada pertanyaan mengenai 
penelitian ini, maka Bapak/Ibu dapat menghubungi 
Penulis  : Pradipta Muhamad  
No HP/Email  : 083856289369/pradiptamuhamad@gmail.com 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisioner ini. Semua 
informasi yang telah diberikan ini hanya akan digunakan untuk kepentingan 
penelitian saja dan dijamin kerahasiaanya. 
 
 
                   
             Hormat saya  
 
 
Pradipta Muhamad 
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KUESIONER ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS(AHP) 
Nama Responden: ……………………………...... 
Jenis kelamin : …………………………………… 
Umur : ……………………………………………. 
Jabatan : ………………………………………….. 
Pengalaman Kerja : ……………………….(tahun) 
Pendidikan terakhir : ……………………………... 
 
 
 
…….,…………….2016 
Tanda tangan Responden  
 
 
(……………………………………..) 
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Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Pengisian kuisioner ini dilakukan dengan memberikan jawaban pada 
kolom ya atau tidak mengenai variable faktor yang menjadi penyebab 
keterlambatan proyek 
2. Jawaban merupakan komentar/pendapat bapak/ibu mengenai penyebab 
keterlambatan. Apabila dalam suatu variable menurut Bapak/Ibu menjadi 
penyebab terjadinya keterlambatan maka dapat menjawab ya/setuju 
sedangkan jika faktor tersebut tidak menyebabkan keterlambatan maka 
dapat diisi dengan kata tidak/tidak setuj 
Variable Kode Sub Variable 
Pengaruh 
Terhadap 
Keterlambata
n 
ya tidak 
Gambar desain berubah X1 
Perubahan letak material/equipment   
Perubahan ukuran material/equipment 
Penambahan komponen material/equipment 
Pengadaan material 
terhambat 
X2 
Proses produksi material lama   
Durasi pengiriman material lama 
Kualitas material buruk 
Ukuran dan spesifikasi tidak ada di pasaran 
Produk yang diterima cacat 
Akses masuk perusahaan terbatas 
Peralatan terbatas X3 
Peralatan terbatas   
Listrik padam 
Rendahnya efisiensi peralatan 
Peralatan mengalami kerusakan 
Keterbatasan pekerja X4 
Jumlah tenaga kerja kurang   
Banyak karyawan yang pensiun 
Rekruitmen karyawan dibatasi 
Pengalaman pekerja kurang memadai 
Kecelakaan saat bekerja 
Kurang apresiasi dari perusahaan 
Kecelakaan saat pergi bekerja 
Permasalahan keluarga 
Izin mendadak 
Manajemen buruk X5 
Masalah perijinan proyek (legal)   
Plan schedule tidak terealisasi 
Koordinasi yang buruk antara owner, kontraktor, dan 
konsultan 
Evaluasi pekerjaan tidak dilaksanakan 
Faktor Finansial X6 
Kesulitan keuangan yang dialami kontraktor   
Masalah keuangan yang dialami oleh owner 
Keterlambatan proses pembayaran 
Kenaikan harga material 
13 
 
Petunjuk Pengisian Kuisioner 
1. Jawaban merupakan pendapat Bapak/Ibu mengenai besarnya pengaruh 
keterlambatan terhadap keberlangsungan proyek 
2. Pengisian kuisioner ini dilakukan dengan memberikan tandan (v) atau (x) 
pada kolom skala (9-1 dan 1-9) yang telah disediakan 
3. Penjelasan Variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6 dapat dilihat pada tabel 
berikut 
Variable Kode Sub Variable 
Gambar desain berubah X1 
Perubahan letak material/equipment 
Perubahan ukuran material/equipment 
Penambahan komponen material/equipment 
Pengadaan material 
terhambat 
X2 
Proses produksi material lama 
Durasi pengiriman material lama 
Kualitas material buruk 
Ukuran dan spesifikasi tidak ada di pasaran 
Produk yang diterima cacat 
Akses masuk perusahaan terbatas 
Peralatan terbatas X3 
Peralatan terbatas 
Listrik padam 
Rendahnya efisiensi peralatan 
Peralatan mengalami kerusakan 
Keterbatasan pekerja X4 
Jumlah tenaga kerja kurang 
Banyak karyawan yang pensiun 
Rekruitmen karyawan dibatasi 
Pengalaman pekerja kurang memadai 
Kecelakaan saat bekerja 
Kurang apresiasi dari perusahaan 
Kecelakaan saat pergi bekerja 
Permasalahan keluarga 
Izin mendadak 
Manajemen buruk X5 
Masalah perijinan proyek (legal) 
Plan schedule tidak terealisasi 
Koordinasi yang buruk antara owner, 
kontraktor, dan konsultan 
Evaluasi pekerjaan tidak dilaksanakan 
Faktor Finansial X6 
Kesulitan keuangan yang dialami kontraktor 
Masalah keuangan yang dialami oleh owner 
Keterlambatan proses pembayaran 
Kenaikan harga material 
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Berikut kolom untuk mengisi kuisioner AHP: 
X1 X2 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X1 X3 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X1 X4 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X1 X5 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X1 X6 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X2 X3 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X2 X4 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X2 X5 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X2 X6 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X3 X4 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X3 X5 
9 8  7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
X3 X6 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X4 X5 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X4 X6 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                 
X5 X6 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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JABATAN RESPONDEN 
    A&F engineer   
  X1 1   2 2 0.5454545 
   2 2 1 3 0.4545455 
   3 2 2 4 
    4 4 1 5 
    5 4 4 8 
      12 10 22 
  
       perbandingan   0.5454545 0.454545455   
   1 1.0909091 0.909090909 2 
   2 1.6363636 1.363636364 3 
    3 2.1818182 1.818181818 4 
    4 2.7272727 2.272727273 5 
    5 4.3636364 3.636363636 8 
      12 10   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 0 1.090909091 -1.0909 1.1900826 1.090909091 
  2 2 1.636363636 0.36364 0.1322314 0.080808081 
  3 2 2.181818182 -0.1818 0.0330579 0.015151515 
  4 4 2.727272727 1.27273 1.6198347 0.593939394 
  5 4 4.363636364 -0.3636 0.1322314 0.03030303 
    12 12 0   1.811111111 
engineer 1 2 0.909090909 1.09091 1.1900826 1.309090909 
  2 1 1.363636364 -0.3636 0.1322314 0.096969697 
  3 2 1.818181818 0.18182 0.0330579 0.018181818 
  4 1 2.272727273 -1.2727 1.6198347 0.712727273 
  5 4 3.636363636 0.36364 0.1322314 0.036363636 
    10 10 0   2.173333333 
      
3.984444444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
16 
 
    A&F engineer   
  X2 1 1 1 2 
    2   2 2 
    3 3 1 4 
    4 2 1 3 
    5 6 5 11 
      12 10 22 
            
  perbandingan   0.5454545 0.454545455   
    1 1.0909091 0.909090909 2 
    2 1.0909091 0.909090909 2 
    3 2.1818182 1.818181818 4 
    4 1.6363636 1.363636364 3 
    5 6 5 11 
      12 10   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 1.090909091 -0.0909 0.0082645 0.007575758 
  2 0 1.090909091 -1.0909 1.1900826 1.090909091 
  3 3 2.181818182 0.81818 0.6694215 0.306818182 
  4 2 1.636363636 0.36364 0.1322314 0.080808081 
  5 6 6 0 0 0 
    12 12 0   1.486111111 
engineer 1 1 0.909090909 0.09091 0.0082645 0.009090909 
  2 2 0.909090909 1.09091 1.1900826 1.309090909 
  3 1 1.818181818 -0.8182 0.6694215 0.368181818 
  4 1 1.363636364 -0.3636 0.1322314 0.096969697 
  5 5 5 0 0 0 
    10 10 0   1.783333333 
      
3.269444444 
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    A&F engineer   
  X3 1 1 1 2 
    2 2 2 4 
    3 2 2 4 
    4 3 1 4 
    5 4 4 8 
      12 10 22 
            
  perbandingan   0.5454545 0.454545455   
    1 1.0909091 0.909090909 2 
    2 2.1818182 1.818181818 4 
    3 2.1818182 1.818181818 4 
    4 2.1818182 1.818181818 4 
    5 4.3636364 3.636363636 8 
      12 10   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 1.090909091 -0.0909 0.0082645 0.007575758 
  2 2 2.181818182 -0.1818 0.0330579 0.015151515 
  3 2 2.181818182 -0.1818 0.0330579 0.015151515 
  4 3 2.181818182 0.81818 0.6694215 0.306818182 
  5 4 4.363636364 -0.3636 0.1322314 0.03030303 
    12 12 0   0.375 
engineer 1 1 0.909090909 0.09091 0.0082645 0.009090909 
  2 2 1.818181818 0.18182 0.0330579 0.018181818 
  3 2 1.818181818 0.18182 0.0330579 0.018181818 
  4 1 1.818181818 -0.8182 0.6694215 0.368181818 
  5 4 3.636363636 0.36364 0.1322314 0.036363636 
    10 10 0   0.45 
      
0.825 
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    A&F engineer   
  X4 1 1 2 3 
    2 1 1 2 
    3 4 3 7 
    4 3 2 5 
    5 3 2 5 
      12 10 22 
  
       perbandingan   0.5454545 0.454545455   
    1 1.6363636 1.363636364 3 
    2 1.0909091 0.909090909 2 
    3 3.8181818 3.181818182 7 
    4 2.7272727 2.272727273 5 
    5 2.7272727 2.272727273 5 
      12 10   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 1.636363636 -0.6364 0.4049587 0.247474747 
  2 1 1.090909091 -0.0909 0.0082645 0.007575758 
  3 4 3.818181818 0.18182 0.0330579 0.008658009 
  4 3 2.727272727 0.27273 0.0743802 0.027272727 
  5 3 2.727272727 0.27273 0.0743802 0.027272727 
    12 12 0   0.318253968 
engineer 1 2 1.363636364 0.63636 0.4049587 0.296969697 
  2 1 0.909090909 0.09091 0.0082645 0.009090909 
  3 3 3.181818182 -0.1818 0.0330579 0.01038961 
  4 2 2.272727273 -0.2727 0.0743802 0.032727273 
  5 2 2.272727273 -0.2727 0.0743802 0.032727273 
    10 10 0   0.381904762 
      
0.70015873 
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    A&F engineer   
  X5 1 2 2 4 
    2 2   2 
    3   3 3 
    4 1 4 5 
    5 7 1 8 
      12 10 22 
  
       perbandingan   0.5454545 0.454545455   
    1 2.1818182 1.818181818 4 
    2 1.0909091 0.909090909 2 
    3 1.6363636 1.363636364 3 
    4 2.7272727 2.272727273 5 
    5 4.3636364 3.636363636 8 
      12 10   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 2 2.181818182 -0.1818 0.0330579 0.015151515 
  2 2 1.090909091 0.90909 0.8264463 0.757575758 
  3 0 1.636363636 -1.6364 2.677686 1.636363636 
  4 1 2.727272727 -1.7273 2.9834711 1.093939394 
  5 7 4.363636364 2.63636 6.9504132 1.59280303 
    12 12 0   5.095833333 
engineer 1 2 1.818181818 0.18182 0.0330579 0.018181818 
  2 0 0.909090909 -0.9091 0.8264463 0.909090909 
  3 3 1.363636364 1.63636 2.677686 1.963636364 
  4 4 2.272727273 1.72727 2.9834711 1.312727273 
  5 1 3.636363636 -2.6364 6.9504132 1.911363636 
    10 10 0   6.115 
      
11.21083333 
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    A&F engineer   
  X6 1   1 1 
    2 2 1 3 
    3 1 4 5 
    4 4 1 5 
    5 5 3 8 
      12 10 22 
  
       perbandingan   0.5454545 0.454545455   
    1 0.5454545 0.454545455 1 
    2 1.6363636 1.363636364 3 
    3 2.7272727 2.272727273 5 
    4 2.7272727 2.272727273 5 
    5 4.3636364 3.636363636 8 
      12 10   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 0 0.545454545 -0.5455 0.2975207 0.545454545 
  2 2 1.636363636 0.36364 0.1322314 0.080808081 
  3 1 2.727272727 -1.7273 2.9834711 1.093939394 
  4 4 2.727272727 1.27273 1.6198347 0.593939394 
  5 5 4.363636364 0.63636 0.4049587 0.09280303 
    12 12 0   2.406944444 
engineer 1 1 0.454545455 0.54545 0.2975207 0.654545455 
  2 1 1.363636364 -0.3636 0.1322314 0.096969697 
  3 4 2.272727273 1.72727 2.9834711 1.312727273 
  4 1 2.272727273 -1.2727 1.6198347 0.712727273 
  5 3 3.636363636 -0.6364 0.4049587 0.111363636 
    10 10 0   2.888333333 
      
5.295277778 
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PENGALAMAN KERJA RESPONDEN 
    1 - 5 tahun > 5 tahun   0.363636 
 X1 1   2 2 0.636363 
   2   2 2 
    3 2 2 4 
    4 4 1 5 
    5 2 7 9 
      8 14 22 
  
       perbandingan   0.36363636 0.63636363   
   1 0.72727272 1.27272727 2 
   2 0.72727272 1.27272727 2 
    3 1.45454545 2.54545454 4 
    4 1.81818181 3.18181818 5 
    5 3.27272727 5.72727272 9 
      8 14   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 0 0.72727272 -0.727 0.528925 0.72727272 
  2 0 0.72727272 -0.727 0.528925 0.72727272 
  3 2 1.45454545 0.5455 0.297520 0.20454545 
  4 4 1.81818181 2.1818 4.760330 2.61818188 
  5 2 3.27272727 -1.273 1.619834 0.49494995 
    8 8 0   4.77222222 
engineer 1 2 1.27272727 0.7273 0.528925 0.41554416 
  2 2 1.27272727 0.7273 0.528925 0.41584416 
  3 2 2.54545454 -0.545 0.297520 0.116883117 
  4 1 3.18181818 -2.182 4.760330 1.49610386 
  5 7 5.72727272 1.2727 1.619834 0.28282823 
    14 14 0   2.72698417 
      
7.49920639 
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    1 - 5 tahun > 5 tahun   
  X2 1 1 1 2 
    2 1 1 2 
    3 2 2 4 
    4 1 2 3 
    5 1 10 11 
      6 16 22 
            
  perbandingan   0.272727273 0.727272727   
    1 0.545454545 1.454545455 2 
    2 0.545454545 1.454545455 2 
    3 1.090909091 2.909090909 4 
    4 0.818181818 2.181818182 3 
    5 3 8 11 
      6 16   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 0.545454545 0.4545 0.2066116 0.378787879 
  2 1 0.545454545 0.4545 0.2066116 0.378787879 
  3 2 1.090909091 0.9091 0.8264463 0.757575758 
  4 1 0.818181818 0.1818 0.0330579 0.04040404 
  5 1 3 -2 4 1.333333333 
    6 6 0   2.888888889 
engineer 1 1 1.454545455 -0.455 0.2066116 0.142045455 
  2 1 1.454545455 -0.455 0.2066116 0.142045455 
  3 2 2.909090909 -0.909 0.8264463 0.284090909 
  4 2 2.181818182 -0.182 0.0330579 0.015151515 
  5 10 8 2 4 0.5 
    16 16 0   1.083333333 
      
3.972222222 
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    1 - 5 tahun > 5 tahun   
  X3 1 1 1 2 
    2 1 3 4 
    3 1 2 3 
    4 2 3 5 
    5 1 7 8 
      6 16 22 
  
       perbandingan   0.272727273 0.727272727   
    1 0.545454545 1.454545455 2 
    2 1.090909091 2.909090909 4 
    3 0.818181818 2.181818182 3 
    4 1.363636364 3.636363636 5 
    5 2.181818182 5.818181818 8 
      6 16   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 0.545454545 0.4545 0.2066116 0.378787879 
  2 1 1.090909091 -0.091 0.0082645 0.007575758 
  3 1 0.818181818 0.1818 0.0330579 0.04040404 
  4 2 1.363636364 0.6364 0.4049587 0.296969697 
  5 1 2.181818182 -1.182 1.3966942 0.640151515 
    6 6 0   1.363888889 
engineer 1 1 1.454545455 -0.455 0.2066116 0.142045455 
  2 3 2.909090909 0.0909 0.0082645 0.002840909 
  3 2 2.181818182 -0.182 0.0330579 0.015151515 
  4 3 3.636363636 -0.636 0.4049587 0.111363636 
  5 7 5.818181818 1.1818 1.3966942 0.240056818 
    16 16 0   0.511458333 
      
1.875347222 
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    1 - 5 tahun > 5 tahun   
  X4 1 1 2 3 
    2   2 2 
    3 3 4 7 
    4 2 3 5 
    5   5 5 
      6 16 22 
  
       perbandingan   0.272727273 0.727272727   
    1 0.818181818 2.181818182 3 
    2 0.545454545 1.454545455 2 
    3 1.909090909 5.090909091 7 
    4 1.363636364 3.636363636 5 
    5 1.363636364 3.636363636 5 
      6 16   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 0.818181818 0.1818 0.0330579 0.04040404 
  2 0 0.545454545 -0.545 0.2975207 0.545454545 
  3 3 1.909090909 1.0909 1.1900826 0.623376623 
  4 2 1.363636364 0.6364 0.4049587 0.296969697 
  5 0 1.363636364 -1.364 1.8595041 1.363636364 
    6 6 0   2.86984127 
engineer 1 2 2.181818182 -0.182 0.0330579 0.015151515 
  2 2 1.454545455 0.5455 0.2975207 0.204545455 
  3 4 5.090909091 -1.091 1.1900826 0.233766234 
  4 3 3.636363636 -0.636 0.4049587 0.111363636 
  5 5 3.636363636 1.3636 1.8595041 0.511363636 
    16 16 0   1.076190476 
      
3.946031746 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
25 
 
    1 - 5 tahun > 5 tahun   
  X5 1 1 3 4 
    2 2   2 
    3 1 2 3 
    4   5 5 
    5 2 6 8 
      6 16 22 
  
       perbandingan   0.272727273 0.727272727   
    1 1.090909091 2.909090909 4 
    2 0.545454545 1.454545455 2 
    3 0.818181818 2.181818182 3 
    4 1.363636364 3.636363636 5 
    5 2.181818182 5.818181818 8 
      6 16   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 1.090909091 -0.091 0.0082645 0.007575758 
  2 2 0.545454545 1.4545 2.1157025 3.878787879 
  3 1 0.818181818 0.1818 0.0330579 0.04040404 
  4 0 1.363636364 -1.364 1.8595041 1.363636364 
  5 2 2.181818182 -0.182 0.0330579 0.015151515 
    6 6 0   5.305555556 
engineer 1 3 2.909090909 0.0909 0.0082645 0.002840909 
  2 0 1.454545455 -1.455 2.1157025 1.454545455 
  3 2 2.181818182 -0.182 0.0330579 0.015151515 
  4 5 3.636363636 1.3636 1.8595041 0.511363636 
  5 6 5.818181818 0.1818 0.0330579 0.005681818 
    16 16 0   1.989583333 
      
7.295138889 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
26 
 
    1 - 5 tahun > 5 tahun   
  X6 1   1 1 
    2   3 3 
    3 1 4 5 
    4 3 2 5 
    5 2 6 8 
      6 16 22 
  
       perbandingan   0.272727273 0.727272727   
    1 0.272727273 0.727272727 1 
    2 0.818181818 2.181818182 3 
    3 1.363636364 3.636363636 5 
    4 1.363636364 3.636363636 5 
    5 2.181818182 5.818181818 8 
      6 16   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 0 0.272727273 -0.273 0.0743802 0.272727273 
  2 0 0.818181818 -0.818 0.6694215 0.818181818 
  3 1 1.363636364 -0.364 0.1322314 0.096969697 
  4 3 1.363636364 1.6364 2.677686 1.963636364 
  5 2 2.181818182 -0.182 0.0330579 0.015151515 
    6 6 0   3.166666667 
engineer 1 1 0.727272727 0.2727 0.0743802 0.102272727 
  2 3 2.181818182 0.8182 0.6694215 0.306818182 
  3 4 3.636363636 0.3636 0.1322314 0.036363636 
  4 2 3.636363636 -1.636 2.677686 0.736363636 
  5 6 5.818181818 0.1818 0.0330579 0.005681818 
    16 16 0   1.1875 
      
4.354166667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN RESPONDEN 
    d3 s1     
X1 1 1 1 2 
    2 2 1 3 
    3 1 3 4 
    4 1 4 5 
    5 2 6 8 
      7 15 22 
  
       perbandingan   0.31818 0.681818   
    1 0.63636 1.363636 2 
    2 0.95455 2.045455 3 
    3 1.27273 2.727273 4 
    4 1.59091 3.409091 5 
    5 2.54545 5.454545 8 
  
  
7 15 
   
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 0.636364 0.363636 0.1322314 0.20779221 
  2 2 0.954545 1.045455 1.09297521 1.14502165 
  3 1 1.272727 -0.272727 0.07438017 0.05844156 
  4 1 1.590909 -0.590909 0.34917355 0.21948052 
  5 2 2.545455 -0.545455 0.29752066 0.11688312 
    7 7 0   1.74761905 
engineer 1 1 1.363636 -0.363636 0.1322314 0.0969697 
  2 1 2.045455 -1.045455 1.09297521 0.53434343 
  3 3 2.727273 0.272727 0.07438017 0.02727273 
  4 4 3.409091 0.590909 0.34917355 0.10242424 
  5 6 5.454545 0.545455 0.29752066 0.05454545 
    15 15 0   0.81555556 
      
2.5631746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
28 
 
    d3 s1   
  X2 1 1 1 2 
    2 1 1 2 
    3 2 2 4 
    4   3 3 
    5 3 8 11 
      7 15 22 
  
       perbandingan   0.31818 0.681818   
    1 0.63636 1.363636 2 
    2 0.63636 1.363636 2 
    3 1.27273 2.727273 4 
    4 0.95455 2.045455 3 
    5 3.5 7.5 11 
      7 15   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 1 0.636364 0.363636 0.1322314 0.20779221 
  2 1 0.636364 0.363636 0.1322314 0.20779221 
  3 2 1.272727 0.727273 0.52892562 0.41558442 
  4 0 0.954545 -0.954545 0.91115702 0.95454545 
  5 3 3.5 -0.5 0.25 0.07142857 
    7 7 0   1.85714286 
engineer 1 1 1.363636 -0.363636 0.1322314 0.0969697 
  2 1 1.363636 -0.363636 0.1322314 0.0969697 
  3 2 2.727273 -0.727273 0.52892562 0.19393939 
  4 3 2.045455 0.954545 0.91115702 0.44545455 
  5 8 7.5 0.5 0.25 0.03333333 
    15 15 0   0.86666667 
      
2.72380952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
29 
 
    d3 s1   
  X3 1 2   2 
    2 1 3 4 
    3 2 2 4 
    4 1 3 4 
    5 1 7 8 
      7 15 22 
  
       perbandingan   0.31818 0.681818   
    1 0.63636 1.363636 2 
    2 1.27273 2.727273 4 
    3 1.27273 2.727273 4 
    4 1.27273 2.727273 4 
    5 2.54545 5.454545 8 
      7 15   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 2 0.636364 1.363636 1.85950413 2.92207792 
  2 1 1.272727 -0.272727 0.07438017 0.05844156 
  3 2 1.272727 0.727273 0.52892562 0.41558442 
  4 1 1.272727 -0.272727 0.07438017 0.05844156 
  5 1 2.545455 -1.545455 2.38842975 0.93831169 
    7 7 0   4.39285714 
engineer 1 0 1.363636 -1.363636 1.85950413 1.36363636 
  2 3 2.727273 0.272727 0.07438017 0.02727273 
  3 2 2.727273 -0.727273 0.52892562 0.19393939 
  4 3 2.727273 0.272727 0.07438017 0.02727273 
  5 7 5.454545 1.545455 2.38842975 0.43787879 
    15 15 0   2.05 
      
6.44285714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
30 
 
    d3 s1   
  X4 1 2 1 3 
    2 1 1 2 
    3 3 4 7 
    4   5 5 
    5 1 4 5 
      7 15 22 
  
       perbandingan   0.31818 0.681818   
    1 0.95455 2.045455 3 
    2 0.63636 1.363636 2 
    3 2.22727 4.772727 7 
    4 1.59091 3.409091 5 
    5 1.59091 3.409091 5 
      7 15   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 2 0.954545 1.045455 1.09297521 1.14502165 
  2 1 0.636364 0.363636 0.1322314 0.20779221 
  3 3 2.227273 0.772727 0.59710744 0.26808905 
  4 0 1.590909 -1.590909 2.53099174 1.59090909 
  5 1 1.590909 -0.590909 0.34917355 0.21948052 
    7 7 0   3.43129252 
engineer 1 1 2.045455 -1.045455 1.09297521 0.53434343 
  2 1 1.363636 -0.363636 0.1322314 0.0969697 
  3 4 4.772727 -0.772727 0.59710744 0.12510823 
  4 5 3.409091 1.590909 2.53099174 0.74242424 
  5 4 3.409091 0.590909 0.34917355 0.10242424 
    15 15 0   1.60126984 
      
5.03256236 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
31 
 
 
    d3 s1   
  X5 1 3 1 4 
    2 1 1 2 
    3 1 2 3 
    4   5 5 
    5 2 6 8 
      7 15 22 
  
       perbandingan   0.31818 0.681818   
    1 1.27273 2.727273 4 
    2 0.63636 1.363636 2 
    3 0.95455 2.045455 3 
    4 1.59091 3.409091 5 
    5 2.54545 5.454545 8 
      7 15   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 3 1.272727 1.727273 2.98347107 2.34415584 
  2 1 0.636364 0.363636 0.1322314 0.20779221 
  3 1 0.954545 0.045455 0.00206612 0.0021645 
  4 0 1.590909 -1.590909 2.53099174 1.59090909 
  5 2 2.545455 -0.545455 0.29752066 0.11688312 
    7 7 0   4.26190476 
engineer 1 1 2.727273 -1.727273 2.98347107 1.09393939 
  2 1 1.363636 -0.363636 0.1322314 0.0969697 
  3 2 2.045455 -0.045455 0.00206612 0.0010101 
  4 5 3.409091 1.590909 2.53099174 0.74242424 
  5 6 5.454545 0.545455 0.29752066 0.05454545 
    15 15 0   1.98888889 
      
6.25079365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
32 
 
    d3 s1   
  X6 1   1 1 
    2 2 1 3 
    3   5 5 
    4 2 3 5 
    5 4 4 8 
      8 14 22 
  
       perbandingan   0.36364 0.636364   
    1 0.36364 0.636364 1 
    2 1.09091 1.909091 3 
    3 1.81818 3.181818 5 
    4 1.81818 3.181818 5 
    5 2.90909 5.090909 8 
      8 14   
  
           fo fh fo-fh (fo-fh)^2 (fo-fh)^2/fh 
manajer 1 0 0.363636 -0.363636 0.1322314 0.36363636 
  2 2 1.090909 0.909091 0.82644628 0.75757576 
  3 0 1.818182 -1.818182 3.30578512 1.81818182 
  4 2 1.818182 0.181818 0.03305785 0.01818182 
  5 4 2.909091 1.090909 1.19008264 0.40909091 
    8 8 0   3.36666667 
engineer 1 1 0.636364 0.363636 0.1322314 0.20779221 
  2 1 1.909091 -0.909091 0.82644628 0.43290043 
  3 5 3.181818 1.818182 3.30578512 1.03896104 
  4 3 3.181818 -0.181818 0.03305785 0.01038961 
  5 4 5.090909 -1.090909 1.19008264 0.23376623 
    14 14 0   1.92380952 
      
5.29047619 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dari diagram CPM dapat disimpulkan bahwa jalur 7 yang terdiri dari 
kegiatan A (fabrikasi), B (Assembly), I (Instalasi instrument support), Q 
(Instalasi air supply), dan V (Proses load out topside) tidak memiliki 
senggang diantara waktu paling cepat kegiatan dimulai (EET) dan waktu 
paling akhir kegiatan selesai (LET) sehingga jalur 7 merupakan jalur kritis 
yang dapat menyebabkan keterlambatan. 
2. Hasil dari uji Chi-Square untuk mengetahui persepsi responden adalah 
sebagai berikut: 
a) Berdasarkan Perbedaan Jabatan responden faktor X1(Gambar desain 
berubah) ,X2 (Pengadaan material terhambat) ,X3 (Peralatan terbatas 
,X4 (Keterbatasan pekerja) ,X6 (Masalah finansial) tidak terjadi 
perbedaan persepsi diantara responden. Namun pada faktor X5 
(Manajemen Buruk) terjadi perbedaan persepsi diantara responden. 
b) Berdasarkan Perbedaan Pengalaman kerja faktor X1(Gambar desain 
berubah) ,X2 (Pengadaan material terhambat) ,X3 (Peralatan terbatas 
,X4 (Keterbatasan pekerja) , X5 (Manajemen buruk), dan X6 (Masalah 
finansial) tidak terjadi perbedaan persepsi diantara responden. 
c) Berdasarkan Perbedaan Latar belakang pendidikan faktor X1(Gambar 
desain berubah) ,X2 (Pengadaan material terhambat) ,X3 (Peralatan 
terbatas ,X4 (Keterbatasan pekerja) , X5 (Manajemen buruk), dan X6 
(Masalah finansial) tidak terjadi perbedaan persepsi diantara responden. 
Dari keseluruhan perhitungan uji Chi-Square dapat disimpulkan bahwa 
faktor X5 (Manajemen Buruk) termasuk salah satu penyebab 
keterlambatan. Karena meskipun berdasarkan jabatan terjadi perbedaan 
persepsi, namun berdasarkan pengalaman kerja dan latar belakang 
pendidikan tidak terjadi perbedaan persepsi. 
xi 
 
3. Dari hasil perhitungan AHP dapat diketahui bahwa urutan ranking faktor 
keterlambatan terbesar adalah faktor X3 (Peralatan terbatas) dengan bobot 
0,204; X1 (Gambar desain berubah) dengan bobot 0,198; X2 (Pengadaan 
material terhambat) dengan bobot 0,194; X4 (Keterbatasan pekerja) 
dengan bobot 0,152; X5 (Manajemen buruk) dengan bobot 0,142; X6 
(Masalah Finansial) dengan bobot 0,106. 
5.2 Saran 
Karena dalam penelitian ini hanya membahas tentang faktor keterlambatan 
secara umum, untuk menyempurnakan tugas akhir ini maka perlu dilakukan 
penelitian tentang dampak dan solusi untuk mengatasi keterlambatan tersebut 
secara lebih lanjut. 
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